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Abstract 
 
Building information modeling (BIM)  offers a contemporary support to design, construction 
and management of buildings. In this thesis, my intention was to present advantages of BIM, 
with an emphasis on the federated models and OpenBIM approach.  
 
In order to demonstrate BIM, I chose the business-shopping center in Grosuplje and 
developed a 5D model of it. This concrete case was useful as a basis for demonstrating all 
benefits and effects of BIM methodology. Four software tools were used: ArchiCAD 19 to 
design architectural model, Tekla Structures 20.0 to develop construction model, MS Project 
2016 to plan a schedule to build and Navisworks manage 2016 to develop 4D and 5D model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kastelic, A. 2016. Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM V  
Dipl. nal.  – Uni. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
 
ZAHVALA  
 
Za pomoč in usmeritve pri nastajanju diplomske naloge se zahvaljujem mentorju doc.dr. 
Tomu Cerovšku. 
  
Podjetju GRO-GRAD d.o.o. gre zahvala za posredovano dokumentacijo obravnavane stavbe 
»Poslovno trgovski objekt Grosuplje«. 
 
Posebna zahvala gre družini in Mitji, ki so me podpirali v času študija,  ter sošolcem, s 
katerimi smo lepo preživeli študijska leta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kastelic, A. 2016. Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM VI 
Dipl. nal.  – Uni. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
 
KAZALO VSEBINE 
 
1 UVOD ............................................................................................................................. 1 
1.1 Problem ................................................................................................................... 1 
1.2 Cilj in namen ............................................................................................................ 2 
1.3 Metode dela ............................................................................................................. 2 
2 INFORMACIJSKO MODELIRANJE ZGRADB ................................................................ 4 
2.1 Uporaba BIM ........................................................................................................... 4 
2.1.1 BIM in življenjski cikel gradbenih objektov ........................................................ 4 
2.1.2 Stopnje zrelosti  uporabe BIM v gradbeni industriji ........................................... 6 
2.1.3 Projektiranje pred BIM in primerjava CAD in BIM .............................................. 7 
2.2 Prednosti in koristi, slabosti, problemi in pasti BIM................................................... 8 
2.2.1 Prednosti in koristi ............................................................................................ 8 
2.2.2 Slabosti ........................................................................................................... 10 
2.2.3 Problemi in pasti ............................................................................................. 10 
2.2.4 Stroški in učinki BIM ....................................................................................... 11 
2.3 Pristop BIM s federiranimi modeli in OpenBIM ....................................................... 12 
2.3.1 Federacijski model .......................................................................................... 12 
2.3.2 Izmenjava podatkov med modelom arhitekture in modelom konstrukcij .......... 14 
2.3.3 »OpenBIM« koncept in standardi v BIM za izmenjavo podatkov ..................... 16 
2.3.4 BIM standardi  -  izmenjava podatkov ............................................................. 17 
2.3.5 Prednosti uporabe standarda IFC ................................................................... 19 
2.3.6 Programska okolja, ki podpirajo IFC ............................................................... 20 
3 MODELIRANJE MODELOV ARHIKTEKTURE IN KONSTRUKCIJ ............................... 21 
3.1 Zasnova in opis konstrukcije .................................................................................. 21 
3.2 Modeliranje modela arhitekture .............................................................................. 24 
3.2.1 Splošno o programu ARCHICAD .................................................................... 24 
3.2.2 Potek modeliranja ........................................................................................... 25 
3.3 Modeliranje modela konstrukcij .............................................................................. 28 
3.3.1 O programu Tekla Structures 20.0 .................................................................. 28 
3.3.2 Uporaba referenčnega modela ....................................................................... 29 
3.3.3 Armiranje elementov ....................................................................................... 30 
3.4 Usklajevanje in komunikacija na osnovi modelov BIM ........................................... 32 
3.4.1 Tekla BIMsight ................................................................................................ 32 
3.4.2 Tekla Web Viewer .......................................................................................... 32 
3.4.3 Zaznavanje kolizij ........................................................................................... 33 
3.5 Izdelava računskega modela na osnovi modela BIM ............................................. 34 
Kastelic, A. 2016. Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM VII 
Dipl. nal.  – Uni. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
 
3.5.1 Analiza konstrukcije ........................................................................................ 36 
3.5.2 SAP2000 ........................................................................................................ 37 
4 TERMINSKI PLAN IN MODEL 4D BIM ......................................................................... 38 
4.1 Vrste operativnega planiranja ................................................................................ 38 
4.2 Izdelava terminskega plana ................................................................................... 39 
4.3 Simulacija poteka gradnje ...................................................................................... 42 
5 STROŠKOVNO OVREDNOTENJE PROJEKTA in MODEL 5D BIM ............................. 45 
5.1 Stroški projekta in kalkulativna cena ...................................................................... 45 
5.2 Simulacija gradnje ................................................................................................. 49 
6 ZAKLJUČEK ................................................................................................................. 52 
VIRI ..................................................................................................................................... 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kastelic, A. 2016. Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM VIII 
Dipl. nal.  – Uni. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
 
KAZALO PREGLEDNIC 
 
Preglednica 1: BIM standardi [12] ........................................................................................ 18 
Preglednica 2: primer izračuna cene za  armaturno železo .................................................. 47 
Preglednica 3: primer izračuna cene za betonska dela ........................................................ 47 
Preglednica 4: tabelarični prikaz stanja stroškov .................................................................. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kastelic, A. 2016. Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM IX 
Dipl. nal.  – Uni. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
 
KAZALO GRAFIKONOV 
 
Grafikon 1 : napredek v primerjavi s stroški ......................................................................... 48 
Grafikon 2:  način prikaza stanja  stroškov ........................................................................... 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kastelic, A. 2016. Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM X  
Dipl. nal.  – Uni. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
 
KAZALO SLIK 
 
Slika 1: shema postopka izdelave diplomske naloge ............................................................. 3 
Slika 2: življenjski cikel gradbenega objekta ........................................................................... 5 
Slika 3: faze gradnje s pripadajočimi strokovnjaki in ostalimi [6] ............................................. 5 
Slika 4: stopnje zrelosti BIM [10] ............................................................................................ 7 
Slika 5: gradniki CAD in BIM [7] ............................................................................................. 8 
Slika 6:  primerjava porabe časa za projektiranje, izdelavo dokumentacije in koordinacijo 
projekta z BIM  ali klasičnim 2D CAD [8] ................................................................... 10 
Slika 7:  stroški in učinki BIM-a [6]........................................................................................ 11 
Slika 8: shematski prikaz izdelave federativnega modela, iz katerega  na enem mestu 
pridobimo vse podatke o objektu [14] ....................................................................... 12 
Slika 9: člani projektne ekipe na skupnem modelu BIM [3] ................................................... 13 
Slika 10: projektna dokumentacija BIM [4] ........................................................................... 14 
Slika 11: koraki izmenjave podatkov med ArchiCAD in Tekla Structures [5] ......................... 15 
Slika 12: povezanost BIM standardov [13] ........................................................................... 19 
Slika 13: (tlorisna) lega objekta  na dejanski lokaciji z označenimi smermi neba [16] ........... 22 
Slika 14: model konstrukcije modeliran s program ArchiCAD (pogled na vhodno stran) ....... 23 
Slika 15: model konstrukcije modeliran s program ArchiCAD (pogled na garažno stran) ..... 23 
Slika 16: določitev višinskih lastnosti stene .......................................................................... 25 
Slika 17: primer izrisa tlorisa (kletni prostori) ........................................................................ 26 
Slika 18: primer prereza skozi jedro objekta ......................................................................... 27 
Slika 19: primer pogleda na objekt ....................................................................................... 27 
Slika 20: izbira vlog in nastavitev v Tekla Structures ............................................................ 28 
Slika 21: izdelan konstrukcijski model celotne konstrukcije v programu Tekla Structures ..... 29 
Slika 22: možnost pogleda na le del konstrukcije – 1. nadstropje ......................................... 30 
Slika 23: primer komponent iz knjižnice elementov .............................................................. 30 
Slika 24: primer izdelave ročnega vnosa armature ............................................................... 31 
Slika 25: primer izvlečka armature ....................................................................................... 31 
Slika 26: primer detajla armiranja konstrukcije: stik na vogalu – steber in AB plošča ........... 32 
Slika 27: primer ugotovljene kolizije ..................................................................................... 33 
Slika 28: primer popravljene kolizije iz slike 27..................................................................... 34 
Slika 29: primer izbire obtežbe ............................................................................................. 34 
Slika 30: primer določitve obtežbe ....................................................................................... 35 
Slika 31: primer izdelanega računskega modela plošče in seznam računskih modelov ....... 35 
Slika 32: model konstrukcije dvigalnega jaška v kleti ........................................................... 36 
Slika 33: računski model dvigalnega jaška v kleti ................................................................. 36 
Kastelic, A. 2016. Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM XI 
Dipl. nal.  – Uni. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
 
Slika 34: interoperabilnost računalniških orodij  [22] ............................................................. 37 
Slika 35: primer gantograma ................................................................................................ 39 
Slika 36: primer izvoza količin za stene 2.nadstropja iz ArchiCAD-a .................................... 40 
Slika 37: prikaz seznama uvoženih podmodelov v programu Navisworks manage 2016 ..... 42 
Slika 38: prikaz skupin elementov  na seznamu in modelu (Navisworks Manage 2016) ....... 43 
Slika 39: prikaz  TimeLiner-ja v Navisworks manage 2016 .................................................. 44 
Slika 40: izrezki simulacije (4D model) ................................................................................. 44 
Slika 41: Timeliner s podatki o stroških (Navisworks manage 2016) .................................... 50 
Slika 42: izrezki simulacije ................................................................................................... 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kastelic, A. 2016. Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM XII  
Dipl. nal.  – Uni. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
 
OKRAJŠAVE 
 
BIM Building information modeling (Informacijsko modeliranje zgradb) 
CAD    Computer Aided Design 
IFC      Industry Foundation Class 
IDM     Information Delivery Manuals 
MVD    Model View Definition 
IFD      International Framework for Dictionaries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kastelic, A. 2016. Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM 1  
Dipl. nal.  – Uni. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
 
1 UVOD 
 
Gradbena industrija je še vedno ena izmed ključnih panog gospodarstva v Sloveniji, čeprav 
je v zadnjih nekaj letih višina investicij v  gradbena dela padla. Deloma zaradi razmer na trgu, 
deloma zaradi slabe in »zastarele« organizacije dela v podjetjih.  Pomembno je, da se tega v 
gradbeništvu zavedamo in posledično optimiziramo procese ne samo pri  projektiranju in 
izvajanju, ampak tudi pri samem upravljanju z objekti.  
 
Izvedba  projektov je proces, ki zahteva dobro sodelovanje strokovnjakov in ostalih 
udeležencev, saj so le tako lahko projekti uspešno izvedeni. Za običajen način projektiranja, 
ki se ga v pretežni meri uporablja še danes,  je značilno, da dela vsak strokovnjak svoje 
načrte na nezadostnih ali zastarelih podlogah, kar pomeni, da na enem objektu lahko pride 
do precejšnjih odstopanj med načrti različnih strok. Problem pri tem je predvsem to, ker se 
napake oz. probleme odkriva in rešuje prepozno, največkrat kar na gradbišču med samim 
izvajanjem. Tako pride do zamud pri gradnji ali do odstopanj pri finančnem okviru investicije 
zaradi nepredvidenih in dodatnih del, za kar je v veliki meri lahko kriva napaka, storjena že v 
fazi projektiranja.  
 
BIM (angl. Building information modeling) ponuja usklajeno rešitev, s katero se probleme 
zazna že v fazi projektiranja in jih s sodelovanjem udeležencev projekta takrat tudi reši. 
Vključuje tudi nadziranje in sledenje razvoju projekta med gradnjo, če vse poteka po planu, 
saj se morebitne napake ali spremembe hitro zazna in reši. Tako je izvedba hitrejša, 
učinkovitejša in bolj transparenta, kasneje imamo tudi pregled nad časom izvajanja in stroški 
izvajanja ter upravljanja.  
 
BIM bo v prihodnosti postal edini način dela pri procesu projektiranja, izvedbi gradbenih 
projektov in pri upravljanju s stavbami, t. j. v celotni življenjski dobi objekta.  BIM je sinonim 
za virtualno gradnjo oz. model virtualne gradnje, ki vsebuje vse potrebni podatke na enem 
mestu (načrti, popisi količin, stroškovne ocene, terminski plani, vizualni izgled itd.). 
 
1.1 Problem 
 
V nadaljevanju diplomske naloge je predstavljena problematika: Kako izdelati model 5D BIM 
s pomočjo neodvisnih, vendar povezanih federacijskih informacijskih modelov zgradb. 
Postopek se prične z zasnovo modela arhitekture ter nadaljuje z izdelavo konstrukcijskega 
modela. Na osnovi modela bi želeli določiti terminski plan za samo izvedbo del in izračunati 
stroške gradnje oziroma investicije na osnovi modelov.  
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1.2 Cilj in namen  
 
Namen diplomske naloge je na konkretnem primeru objekta prikazati izdelavo 5D 
informacijskega modela objekta in predstaviti razloge  za uporabo metodologije BIM, ki se v 
svetu vse bolj uveljavlja kot običajna praksa. V Sloveniji z uporabo BIM  še nekoliko 
zaostajamo v primerjavi z nekaterimi ostalimi državami, vendar če želimo, da bomo ostali 
konkurenčni in v koraku s časom, nam uporaba takega pristopa k delu ne uide.  BIM prinaša 
vrsto prednosti v primerjavi z navadnim projektiranjem, nekaj pa je tudi slabosti, ki pa jih bo 
potrebno postopoma odpraviti. Namen diplomske naloge je tudi preučiti možnosti, ki jih 
trenutno BIM ponuja, ter s pomočjo različnih modelirnikov, ki so dostopni na trgu, prikazati 
značilnosti tega načina dela.  
 
Cilj diplomske naloge je izdelati model obravnavanega objekta, iz katerega lahko dobimo 
arhitekturne ter armaturne načrte in  ki bo poleg 3D predstavitve vseboval tudi informacije o 
časovnem poteku gradnje s pripadajočimi stroški.  
 
1.3 Metode dela 
 
Postopek izdelave diplomske naloge za prikaz uporabe federacijskega modela za izdelavo 
5D modela BIM  je potekal v naslednjih fazah: 
- študija teoretičnega ozadja informacijskega modeliranja zgradb; 
- izbira modela za obdelavo; 
- pridobivanje podatkov o obravnavanem modelu;   
- izdelava modela arhitekture v programu ArchiCAD 19; 
- prenos referenčnega modela iz Archicad-a v modelirnik Tekla Structures 20.0; 
- izdelava modela konstrukcij; 
- izdelava računskega modela s programom Tekla Structures; 
- izvleček količin za izvedbo gradbenih del iz modelov arhitekture in konstrukcij; 
- pridobivanje podatkov o normativih delovnega časa; 
- preračun časovnega poteka gradnje s programskim paketom MS Project 2016; 
- simulacija časovnega poteka gradnje s programom Navisworks Manage  2016 (4D 
model); 
- pridobivanje podatkov o  ceni posameznih gradbenih del in vgrajenega materiala; 
- ocena stroškov oz. investicije gradbenih del z MS Project 2016; 
- simulacija poteka gradnje s pripadajočimi stroški (5D model). 
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Slika 1: shema postopka izdelave diplomske naloge 
 
Kot prikazuje slika 1, so bila v diplomski  nalogi  uporabljena naslednja programska orodja: 
ArchiCAD 19, Tekla Structures 20.0,  MS Project 2016 ter Navisworks manage 2016. 
Skupno vsem je, da so združljivi programi BIM, s katerimi izdelamo federacijski model.  
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2 INFORMACIJSKO MODELIRANJE ZGRADB  
 
BIM je sodoben način organiziranja,  pridobivanja ali ustvarjanja, obdelovanja, prikazovanja 
in upravljanja s podatki vseh sodelavcev projekta na skupnem  računalniškem modelu. 
Predstavlja tudi popoln nadzor nad informacijami obravnavane zgradbe in uporabo digitalnih 
modelov stavbe skozi njen celoten življenjski cikel (načrtovanje, gradnja, vzdrževanje, 
razgradnja objektov).  BIM ni zgolj računalniška programska oprema, ampak predvsem 
proces. Izdelani modeli vsebujejo geometrijske,  materialne,  terminske in finančne 
informacije o objektu. Pričakuje se, da bo BIM kmalu popolnoma nadomestil klasičen CAD 
(angl. Computer Aided Design)  način projektiranja, ki je v večini v uporabi še danes [1]. 
 
2.1 Uporaba BIM 
 
Informacijsko modeliranje se lahko prične uporabljati že ob sami zamisli graditve, ko se 
zbirajo vse potrebne informacije, nadaljuje s projektiranjem in modeliranjem ter kasneje z 
izdelavo operativnih izvedbenih načrtov, kjer se 3D modelu pripišejo še časovna  (4D) ter 
stroškovna (5D) komponenta.  Model izvedenega objekta je lahko uporaben tudi za potrebe 
vzdrževanja (6D), vse do konca življenjske dobe objekta [1].    
 
2.1.1 BIM in življenjski cikel gradbenih objektov 
 
Projektiranje je dinamičen proces, kjer so pri posameznih projektih v prvi vrsti pomembne 
uporabnikove  potrebe in s tem stalne spremembe in prilagoditve projekta, kar pa ima lahko 
za posledico dramatičen poseg v proračun in terminski plan. Že v fazi zasnove je pomembno 
sodelovanje vseh sodelujočih pri projektu , t.j. od  investitorja, arhitekta, gradbenika, strojnika 
itd., kar je ključ do uspeha za učinkovito uporabo BIM-a na  vsakem posameznem objektu.   
 
Življenjski cikel gradbenega objekta je sestavljen iz več faz: 
- priprava projektne naloge (oz. projekta), Idejna zasnova; 
- načrtovanje (detajlno načrtovanje, analiza in izdelava dokumentacije); 
- izgradnja (terminsko in stroškovno planiranje, gradbena proizvodnja, koordinacija); 
- uporaba, obratovanje, vzdrževanje;   
- rekonstrukcija, prenova do porušitve. 
 
Cikel se lahko zaključi s porušitvijo, kar je lepo vidno na sliki 2. Objekte je možno tudi 
obnoviti ali rekonstruirati. S tem se začne nov krog. 
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Slika 2: življenjski cikel gradbenega objekta 
 
Vsaka faza predvideva vključevanje določenih sodelujočih članov ekipe na projektu. 
Načrtovalci projekta so prisotni v fazah zasnove in načrtovanja, izvajalci do konca faze 
izgradnje, ti pa predajo objekt upraviteljem, ki z zgradbo upravljajo do njegove končne 
življenjske dobe.   
 
Med celotno dobo pa so seveda investitorji tisti, ki sodelujejo in odločajo, v kateri smeri se 
cikel objekta odvija. Grafični prikaz tega (faz in sodelujočih) je lepo viden na sliki 3. 
 
 
Slika 3: faze gradnje s pripadajočimi strokovnjaki in ostalimi [2]   
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2.1.2 Stopnje zrelosti  uporabe BIM v gradbeni industriji 
 
Informacijsko modeliranje zgradb je zelo širok pojem, ki opisuje proces ustvarjanja podatkov 
o stavbi ali drugem objektu (most, predor, itd.). Do popolne uporabe BIM-a se bo prešlo 
postopoma, v različnih nivojih. Predvideva se, da naj bi do leta 2020 že uporabljali 
metodologijo BIM v celoti, z vsemi njegovimi prednostmi in možnostmi uporabe.  
Stopnje uvajanja BIM-a so razdeljene v štiri nivoje; od BIM stopnje 0 do BIM stopnje 3 [3].   
 
BIM stopnja 0: najpreprostejša BIM oblika, katere začetek sega v leta okoli 1990, ko se za 
projektiranje in risanje še uporabljajo neregulirana  računalniško podprta 2D CAD orodja. 
Produkt so  2D risbe in besedila v papirni ali elektronski obliki. Sodelovanja med udeleženci 
projekta še ni [3].   
 
BIM stopnja 1: okoli leta 2000 se stopnja 0 prevesi v naslednji nivo 1. Projekti vključujejo 2D 
in tudi že 3D informacije. Ni še sodelovanja med udeleženci projekta – modeli se še ne delijo 
med člane projektne skupine, saj  vsak objavlja in ohranja svoje podatke. Zato se ga lahko 
imenuje tudi »Lonely BIM« [3].   
 
BIM stopnja 2: približno 10 let kasneje, t.j. okoli leta 2010, se začne stopnja 2 v zrelosti BIM. 
Tu nekje se nahajamo tudi zdaj. Udeleženci projekta med seboj sodelujejo in lahko delajo na 
istem modelu, ni pa še nujno. Vsak član lahko izdela svoj model, ki se ga nato združi v en, 
federativni model.  Informacije med združevanjem teh modelov se ne izgubijo. Modelu se 
lahko dodajo še 4D in 5D podatki. Ključni vidik  ravni je, kako se informacije izmenjujejo med  
različnimi strankami.  Bistveno je, da se uporabljajo programska orodja, ki podpirajo enega 
izmed datotečnih formatov za  izmenjavo podatkov, kot je npr. IFC in podobno [3].   
 
BIM stopnja 3: predvidena uporaba stopnje je do leta 2020. To pomeni popolno sodelovanje 
med  vsemi disciplinami sodelujočih, s pomočjo uporabe enotnega, skupnega modela, ki je 
shranjen v  centraliziranem skladišču na strežniku. Vse stranke tako dostopajo in spreminjajo 
isti model, skladno z njihovimi pristojnostmi. Prednost tega je, da se tako izogne napakam in 
nasprotujočim se informacijam projekta. Tak koncept dela se imenuje »Open BIM« [3].   
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Slika 4: stopnje zrelosti BIM [4]   
 
 
2.1.3 Projektiranje pred BIM in primerjava CAD in BIM 
 
Nekoč so risali samo s svinčnikom ali tušem na papir. Ta analogna tehnika risanja je za 
projektiranje danes v veliki meri že precej zastarela in je nekonkurenčna. Ročno risanje je 
nadomestila tehnika CAD (Computer Aided Design), ki je zelo podobna ročnemu risanju, le 
da se uporablja računalniška orodja. Postopek risanja se je nekoliko pospešil  ter poenostavil 
v primerih popravljanja projektov. V uporabi je še danes, vendar ga bo počasi zamenjal 
princip BIM. 
BIM in CAD predstavljata dva različna pristopa k projektiranju in izdelavi dokumentacije [5]. 
 
CAD: Klasični 2D in 3D programi posnemajo tradicionalen način risanja »s svinčnikom na 
papir«. Operirajo z osnovnimi gradniki kot so npr. črta, lok, krog, šrafura, ravninski liki in 
telesa.  Vsak tak gradnik obstaja sam zase in ima svoje lastnost kot so npr. barva, tip črte, 
plast  (layer), debelina … ter ne vpliva na ostale objekte.  2D risba, ki jo narišemo,  je en sam 
statičen pogled na stavbo [5]. 
 
BIM: BIM model sestavljajo gradniki oz. elementi stavb (stebri, stene, plošče …), ki jih lahko 
prikažemo v 2D in 3D načinu, poleg tega pa so vključene še dodatne informacije o njih. 
Dejansko so ti gradniki »aktivnosti«, saj imamo na enem mestu podatke o dimenzijah, 
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izgledu, potrebnem času izgradnje, strošku izgradnje itd. Torej  element oz. gradnik, ki se ga 
nariše, ni samo simbol, skupina vzporednih črt ali pa geometrijsko telo. Lahko mu rečemo, 
da je del virtualne zgradbe. BIM model ima prirojene določene značilnosti in logiko odzivanja 
na različne situacije. Npr. zid je v izometriji prikazan kot volumski 3D model, v tlorisu pa je 
izrisan kot 2D načrt s šrafuro. Iz modela lahko izdelamo več pogledov, prerezov, tlorisov, 
dimenzij, izvlečkov količin. Z vsako spremembo, ki jo vnesemo v en gradnik, se samodejno 
spremenijo vsi 2D izrisi, 3D pogledi, izvlečki količin itd [5].   
 
 
Slika 5: gradniki CAD in BIM [5]   
 
2.2 Prednosti in koristi, slabosti, problemi in pasti BIM 
 
2.2.1 Prednosti in koristi  
 
Pri uporabi informacijskega modeliranja zgradb je veliko prednosti in koristi,  vendar niso  za 
vse uporabnike pomembni vsi.  V nadaljevanju je naštetih nekaj, ki so bistveni z vidika 
projektantov  in z vidika investitorjev. 
 
Za uporabnike, načrtovalce in projektne managerje: 
- Že v fazi načrtovanja je možno izdelati dokaj natančen model gradnje in vzdrževanja 
objekta. Posledica tega je ekonomsko učinkovitejša rešitev, ne le za gradnjo, 
temveč tudi za celotno življenjsko dobo objekta. 
- Celostno projektiranje: boljša koordinacija in sodelovanje med člani ekipe, ker si  
BIM model delijo med seboj.  
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- Koordinacija sprememb: načrti, popisi, opisi objektov… vsi izhajajo iz modela in se v 
skladu z njim samodejno posodabljajo. Možnost napak se tako močno zmanjša, 
načrti in podatki pa so enotni.  
- Natančnejša projektna dokumentacija  in posledično  izboljšana kvaliteta projektov; 
- Izvaja se lahko različne simulacije, kot so študije osvetlitve in osončenja, preverjanje 
in dimenzioniranje konstrukcije, delovanje instalacij…; 
- Pravočasno odkrivanje napak in problemov, ki bi lahko nastali med gradnjo; 
- Sprotno vnašanje sprememb in opomb; 
- Informacije se dopolnjujejo in ne podvajajo; 
- Risbe se ob vsaki spremembi usklajujejo samodejno; 
- Natančnejši popisi del in ocene investicije; 
- Spremljanje časovnega poteka gradnje in finančne realizacije investicije; 
- Do podatkov se lahko dostopa kadarkoli in kjerkoli in tako se objekt lahko 
neprestano optimizira; 
- Sledenje procesu načrtovanja, gradnje in upravljanja investicije na enem mestu; 
- Povezanost s programi za statiko, izračun energetskih potreb in analizo konfliktov; 
- Izboljšanje učinkovitosti in zmogljivosti gradbenega sektorja; 
- V fazi načrtovanja: hitre in poceni spremembe; 
- V fazi gradnje: tekoče in hitrejše delo [2]. 
 
Za naročnike, naložbenike (investitorje): 
- Investitorju je omogočena boljša predstava o bodoči naložbi: BIM model se 
pregleduje v 3D in se ga uporabi za pripravo sončnih analiz, realističnih 3D 
vizualizacij, animiranih sprehodov skozi objekt in drugih analiz; 
- Na istem BIM modelu je mogoče izdelati več variantnih rešitev, na podlagi katerih se 
investitor lažje odloči za realizacijo izbrane variante;  
- V fazi upravljanja: lažje obvladovanje sredstev; 
- O bodočem objektu gradnje je več povezanih informacij kot pri drugih metodah; 
- Običajno je več razumevanja o realizaciji bodoče gradnje in več možnosti 
sprememb; 
- Možne so celovite primerjave stroškov izgradnje in obratovanja ter vzdrževanja; 
- Pridobijo se ključne informacije za izvedbo in obvladovanje gradnje ter primerjave s 
podobnimi gradnjami [2]. 
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2.2.2 Slabosti 
 
Kot pri vsaki stvari, se tudi tu ne more mimo slabosti, ki  jih je bistveno manj kot pa prednosti. 
Prva slabost je, da bo za učinkovito uporabo BIM-a, najprej potrebno veliko učenja novih 
tehnologij. Druga pa, da bodo potrebne investicije v tehnologijo in reorganizacijo procesov v 
podjetjih [2]. 
 
2.2.3 Problemi in pasti 
 
V začetni fazi uvajanja informacijskega modeliranja zgradb se poraja nekaj vprašanj in pasti, 
katerim bo potrebno tekom uporabe zadovoljiti: 
- Ali načrtovalci obvladujejo projektni management (4D BIM, 5D BIM) in metodo BIM za 
celoten življenjski cikel (6D BIM)? 
- Ali se razpolaga s kakovostnimi bazami podatkov o gradnikih BIM (ceniki materiala, 
ceniki dela, normativi delovnega časa, energetski podatki, podatki o vzdrževanju…)? 
- Zakon o javnih naročilih (zaenkrat) še vedno predvideva sodilo najnižje cene 
projektiranja in izvedbe. Napaka je, da ne upošteva, da bi merilo moralo biti strošek 
življenjskega cikla objekta in ne le  strošek načrtovanja in gradnje [2]. 
 
 
Slika 6:  primerjava porabe časa za projektiranje, izdelavo dokumentacije in koordinacijo 
projekta z BIM  ali klasičnim 2D CAD [6]   
 
Slika 6 predstavlja eno od prednosti dela z BIM v primerjavi s CAD. Poraba časa za  
projektiranje, izdelavo dokumentacije in koordinacijo projekta je z uporabo BIM 50-80% 
manjša od uporabe CAD načina.  
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2.2.4 Stroški in učinki BIM 
 
Projekt bo bolj uspešen, če so vsi sodelujoči seznanjeni z delovanjem in uporabo BIM-a. 
Pomembno je, da je investitor aktivno vključen ter da resnično razume in sodeluje pri zasnovi 
projekta.  Tako bo kasneje manj sprememb, ki vplivajo na čas in strošek gradnje. Naloga 
ostalih strokovnjakov pa je, da spremljajo potek gradnje in da delajo v skladu s planom. 
 
Vsak objekt obsega tri osnovne faze  in ostale faze (uporaba, vzdrževanje) v svoji življenjski 
dobi. Začne se z zasnovo oz. projektiranjem, nadaljuje z izdelavo dokumentacije  in nato 
izgradnjo ter koordinacijo med udeleženci.  Za tem je objekt predan v uporabo in 
obratovanje.  Slika 7  prikazuje primerjavo stroškov in učinkov, če se pri objektu uporablja 
BIM oz. »klasično« projektiranje. Točka »O« na sliki ponazarja, kdaj se povrne investicija v 
projekt. 
 
Pri stroškovni liniji (rdeče črte) se lahko opazi, da so sicer  do končane faze načrtovanja oz. 
izdelave dokumentacije večji stroški, če se uporabi BIM, kot  če se uporabi »klasično« 
projektiranje. Vendar pa  so, v primeru uporabe BIM-a, že manjši do konca izgradnje.  
 O učinkih projektiranja in uporabe BIM-a se lahko govori  šele, ko je objekt zgrajen in predan 
v uporabo in obratovanje. Predvsem  nas zanimajo neto učinki. Dobi se jih tako, da se od 
bruto učinkov odšteje stroške. Iz grafa na sliki 7 je razvidno, da se investitorju naložba 
povrne prej, če se uporablja BIM in tudi neto učinki so v tem primeru večji, kot če se 
uporablja »klasično« projektiranje.  
 
Če povzamem bistvo, sledi, da  je pomembno, da se BIM uporablja skozi celotno življenjsko 
dobo, sicer se BIM lahko ne izplača, saj sta zasnova in načrtovanje dražja, učinkov pa še ni. 
 
 
Slika 7:  stroški in učinki BIM-a [2]   
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2.3 Pristop BIM s federiranimi modeli in OpenBIM 
 
2.3.1 Federacijski model 
 
SSKJ definira:  »federacíjski  -a -o (ȋ) pridevnik od federacija: federacijski sistem«, kjer je 
»federácija  -e ž (á) 1. državna ureditev, ki združuje dve ali več enakopravnih in relativno 
samostojnih državnih enot, zvezna država: boriti se za federacijo // skupni, zvezni del 
državne oblasti: družbene funkcije republike in federacije; to spada v pristojnost federacije 2. 
skupnost organizacij z enako dejavnostjo in skupnimi interesi, zveza: mednarodna športna 
federacija; federacija bivših borcev« [7]. 
 
Cerovšek izpostavlja: »analogno definiciji federacije je tudi "federacija modelov BIM", kjer je 
obravnavani strokovni model BIM neodvisen od drugih modelov BIM v federaciji, kar pomeni, 
da sprememba enega modela BIM v federaciji avtomatično ne povzroči sprememb drugega 
modela BIM, ki je v federaciji modelov BIM. Federacijski model BIM tvorijo neodvisni modeli 
BIM, ki so v federaciji zaradi točno določenega namena, ki ga je potrebno opredeliti.«  [8]. 
 
Pristop prikazuje spodnja slika. 
 
Slika 8: shematski prikaz izdelave federativnega modela, iz katerega  na enem mestu 
pridobimo vse podatke o objektu [9] 
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Skupen BIM model (oz. federacijski model) omogoča lažjo izmenjavo podatkov za potrebe 
različnih panog (arhitekti, statiki, elektro inženirji, strojni inženirji, izvajalci gradnje, upravljavci 
in vzdrževalci objekta itd.).  Model se posodablja sproti ob vsaki morebitni spremembi ali novi 
informaciji, tako da se popravki in podatki ne izgubljajo ali podvajajo.  
 
Slika 9: člani projektne ekipe na skupnem modelu BIM [10] 
 
Učinkovitejše projektiranje in izvajanje gradbenih del se kaže tudi v hitrejšem in 
enostavnejšem  sodelovanju med strokovnjaki in ostalimi udeleženci projekta. Informacijsko 
modeliranje zgradb je proces, ki se začne že pred gradnjo, z namenom optimizacije 
procesov pred gradnjo, med gradnjo in po zaključeni graditvi objekta.  
 
Cilj je izdelati digitalni model gradbenega objekta, sestavljen iz gradnikov, ki ustrezajo 
konstrukcijskim elementom realnega objekta in do katerega imajo hkrati dostop vsi 
sodelujoči, glede na vlogo, ki jo imajo pri projektu.  
 
Posamezen federacijski model je uporaben za načrtovanje koordinacije procesov, odkrivanje 
in odpravo neskladnosti, potrjevanju procesov, načrtovanju razvoja, ocenjevanju itd. [11].     
Vsebuje vse podatke o objektu na enem mestu. Predstavljen je kot grafični model, iz 
katerega je možno pridobiti 2D načrte tlorisov, prereze, detajle, 3D poglede in podatke o 
časovnih in stroškovnih planih izgradnje objekta. Vsaka sprememba na modelu pomeni 
avtomatsko spremembo tudi na vseh tlorisih, prerezih, pogledih, planih, itd. S tem je 
prihranjeno veliko časa, ki bi ga sicer porabili za uveljavljanje spremembe na vsakem od 
naštetih posebej.  
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Slika 10: projektna dokumentacija BIM [12]  
 
2.3.2 Izmenjava podatkov med modelom arhitekture in modelom konstrukcij 
 
ArchiCAD in Tekla Structures predstavljata združljivo programsko orodje za izmenjavanje 
informacij med modelom arhitekture in modelom konstrukcij. Podatki med programoma se 
lahko uvažajo in izvažajo v naslednjih oblikah [13]:   
- AutoCAD (.dwg); 
- AutoCAD (.dxf); 
- IFC2x3 (.ifc); 
- IFCXML2x3 (.xml); 
- IFCZIP (.ifczip). 
 
V nadaljevanju je podrobneje opisan potek izmenjave modela zgradbe, ki je bil uporabljen za 
namen te diplomske naloge, in sicer v obliki IFC verzije 2x3. Slika 11 predstavlja korake 
prenašanja modelov med uporabljenimi programskimi orodji. 
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Slika 11: koraki izmenjave podatkov med ArchiCAD in Tekla Structures [13]   
 
Proces je poenostavljen in prikazuje izmenjavo med arhitekti in statiki. 
 
Korak 1: Izvoz modela iz ArchiCAD-a 
Arhitekti najprej ustvarijo model arhitekture v skladu z željami in zahtevami stranke 
(naročnika). Vedno morajo imeti v mislih, da bodo ta model morali deliti s statiki in ostalimi.  
Zato je pomembno, da je izdelan model ustrezno organiziran, da razlikuje med nosilnimi in 
nenosilnimi elementi ter da so elementom predpisane dimenzije in material. Izvoz potem 
poteka tako, da se uporabi filtre, glede na to, kaj se želi izvoziti  (npr. samo nosilne elemente, 
le del konstrukcije, itd.).  To se nato shrani v formatu IFC.  
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Korak 2: Uvoz modela v Tekla Structures 
Statiki prejmejo model arhtietkure, ki služi kot referenčni model za pretvorbo elementov 
ARCHICAD v elemente Tekla Structures.  
 
Pretvorba je možna na dva načina: (1) avtomatično s »Convert IFC objects to native 
objects«, (2) ročno z vstavljanjem elementov Tekla Structreus.  Iz modela konstrukcije lahko 
statiki izdelajo analitični matematični model, ki se uporabi (deli) s programi za statično ali 
dinamično analizo konstrukcij. Na podlagi rezultatov analize in podrobnejšega načrtovanja se 
izdela model konstrukcij, ki ga prejmejo arhitekti. 
 
Korak 3: Izvoz iz Tekle Strctures v IFC 
Model konstrukcij se izvozi iz Tekle v datoteko IFC.  
 
Korak 4: Uvoz v IFC v ARCHICAD 
Datoteka IFC se uvozi v ArchiCAD in združi z obstoječo arhitekturno podlogo. 
 
Koraki 5-6: Posodobitev modela arhitekture 
Arhitekt predlagane spremembe statika ali sprejme ali zavrne in na podlagi tega spremeni 
oz. posodobi svoj model. Nov arhitekturni model se ponovno lahko izvozi preko IFC, kot je že 
opisano v prejšnjih korakih. 
 
Koraki 7-9: Zaznavanje sprememb v Tekla Structures 
V Teklo se v isti projekt poleg stare vstavi novo IFC datoteko. Projektant nato primerja stare 
in nove podatke ter izvede morebitne spremembe. Nov model potem pošlje nazaj arhitektu. 
 
Koraki 10-11: Zaznavanje sprememb v ARCHICAD 
Arhitekt ponovno pregleda nove predloge in jih sprejme v primeru strinjanja. 
 
Korak 12: kasnejše spremembe modelov 
Cikel prenosov v korakih 1-11 se ponovi v primeru morebitnih dodatnih sprememb. 
 
2.3.3  »OpenBIM« koncept in standardi v BIM za izmenjavo podatkov  
 
OpenBIM je univerzalen odprt pristop k sodelovanju pri načrtovanju, izvedbi in upravljanju 
objektov, ki temelji na odprtih standardih in delovnih procesih. Podpira transparenten, 
»odprt«  potek dela, ki omogoča boljšo koordinacijo in sodelovanje vseh članov delovnega 
procesa, ne glede na to, katero programsko orodje uporabljajo. Zagotavlja trajne projektne 
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podatke za uporabo med celotnim življenjskim ciklom objekta, brez podvajanja vnosa 
podatkov in posledično napak.  
 
Torej, če povzamem bistvene značilnosti tega principa na »open« BIM projektih:  
- neodvisnost sistema;  
- obvladovanje informacij; 
- integriteta podatkov; 
- transparentnost delovnih procesov. 
 
OpenBIM koncept sta ustvarila Tekla in Graphisoft. Podpirajo ga različna združenja, kot je 
npr. buildingSMART.  
 
BuildingSMART je mednarodno združenje proizvajalcev BIM programske opreme. 
Ustanovljeno je bilo z namenom skupnega razvoja protokolov za povezovanje in delitev 
podatkov med sodelavci različnih strok, ki uporabljajo programsko opremo različnih 
proizvajalcev. Rezultat sodelovanja je OpenBIM program, ki je v pomoč razvijalcem 
programske opreme. Najbolj razširjen standard, ki je nastal kot plod OpenBIM programa, je 
IFC [14].   
 
OpenBIM koncept se je izkazal kot zelo učinkovit in uporaben pristop tudi v primeru te 
diplomske naloge, ki je obsegala štiri bistvene korake za izdelavo 5D modela. Za vsakega od 
teh korakov je bilo namreč uporabljeno drugo programsko orodje.  
 
Delo pri izdelavi te naloge mi je bilo olajšano prav zaradi možnosti odprtega načina dela, saj 
ni bilo potrebno modeliranje objekta v vsakem uporabljenem programu posebej. Izdelan 
model v modelirniku  ArchiCAD se je z IFC le prenesel kot referenčni model  v Tekla 
Structures in Navisworks. 
 
2.3.4 BIM standardi  -  izmenjava podatkov 
 
Interoperabilnost je zmožnost dveh ali več sistemov, da si izmenjujeta informacije in jih tudi 
uporabita. Podatki, ki jih vsebuje BIM model so uporabni le, če se jih lahko izmenjuje, zato je 
ta lastnost eden od glavnih stebrov informacijskega modeliranja zgradb. Ker na projektih 
sodelujejo različni strokovnjaki v različnih fazah in z različnimi programskimi orodji, je 
pomembno, da je tok informacij med njimi nemoten. Tu je interoperabilnost ključnega 
pomena za preprečevanje podvajanja vnosa podatkov in omogoča učinkovito uporabo 
informacij [15].   
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V preglednici 1 so zbrani in v nadaljevanju opisani osnovni standardi, s katerimi lahko 
dosežemo interoperabilnost. 
 
Preglednica 1: BIM standardi [15]   
Ime Naloga standarda Standard 
IFC "Industry Foundation 
Class" 
transportira 
informacije/podatke 
ISO 16739 
IDM "Information Delivery 
Manual" 
opisuje procese 
ISO 29481-1 
ISO 29481-2 
MVD "Model View Definitions" prevaja procese  buildingSMART MVD 
IFD "International Framework 
for Dictionaries" 
sistematizira in shranjuje 
izraze 
ISO 12006-3 
buildingSMART Data 
Dictionary 
 
 
IFC – »Industry Foundation Class«: odprtokodni format datoteke za izmenjavanje 
podatkov, certificiran s strani mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO certifikat). 
Strokovnjaki različnih profilov ter upravljalci zgradb si preko IFC formata lahko  izmenjujejo 
informacije, ne glede na to, s katerim programom so bili podatki ustvarjeni. Izmenjava poteka 
v obliki digitalnega modela zgradbe, katerega natančna struktura in lastnosti sta predpisani. 
Da pa je interoperabilnost v BIM realnost, igrajo pomembno vlogo (poleg IFC) ostali manj 
znani standardi. Med njimi so IDM, MVD in IFD [15].   
 
Ni pa, kot večina uporabnikov misli, IFC edina tehnologija, potrebna za dosego 
interoperabilnosti v BIM. Je pa najbolj pogosta. 
 
Glede na namen uporabe in način nadaljnje uporabe podatkov, ki jih izmenjujemo, lahko 
izbiramo med naslednjimi oblikami (priponami) IFC: 
- .ifc: privzet format za izmenjavanje podatkov. Definiran je v ISO10303-21; 
- .ifcXML: format definiran v ISO10303-28. Ta oblika je primerna za nadaljnjo uporabo 
z XML orodji ali izmenjavo le dela obravnavanega modela. Ker je običajno tudi  300-
400% večji kot .ifc format, je ta oblika zapisa v praksi manj pogosta;  
- .ifcZIP: stisnjena .ifc ali .ifcXML datoteka. Običajno stisne .ifc za 60-80% in .ifcXML 
za 90-95%. 
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IDM – »Information Delivery Manuals«: opisan je v standardu ISO29481-1:2010. Določa 
kateri podatek se bo izmenjal in kdaj  se bo to zgodilo. IDM je v bistvu metodologija za 
identificiranje in opisovanje procesov in povezanih informacij, ki jih pridobivamo skozi projekt.  
Njegova naloga je učinkovito določiti informacije, ki se bodo izmenjale z uporabo IFC, in na 
kakšen način jih je potrebno sporočiti [15].   
 
MVD – »Model View Definition«:  je metodologija, uporabljena predvsem zato, da pokaže, 
kako se informacija iz IDM preslika v IFC [15].   
 
IFD – »International Framework for Dictionaries«: določa, kaj izmenjana informacija 
pomeni [15].   
 
 
Slika 12: povezanost BIM standardov [16] 
 
2.3.5 Prednosti uporabe standarda IFC 
 
IFC je standardizirana oblika zapisa za izmenjavo podatkov. To ni običajna oblika, ki smo jo 
vajeni, kot npr. .docx, .jpeg, .dwg, .pdf, itd., temveč je format datoteke, ki je namenjen le 
izmenjavanju informacij. Ko ga uvozimo v neko programsko orodje, se to pretvori v format 
tega orodja. Bistveno je, da poznamo prednosti uporabe IFC, saj  sicer BIM ni optimalno 
uporabljen.  Naštetih je  nekaj bistvenih lastnosti, ki predstavljajo prednost pri uporabi IFC: 
- vsak lahko uporablja programska orodja, ki jih sam želi, saj ifc predstavlja nevtralen 
format datoteke za izmenjavo podatkov; 
- vsak lahko pregleduje izdelan model z uporabo ene od številnih brezplačnih aplikacij, ki 
so temu namenjene in tako ne potrebuje dragih programskih orodij samo za to; 
- podprt je koncept referenčnega modela; 
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- BIM je namenjen sodelovanju in izmenjavanju modelov med udeleženci projekta, kar je 
korak naprej od samostojnega modeliranja za lastne potrebe. Vsak od sodelujočih 
lahko izdela svoj model, ki se jih nato združi v en federativni model. Ključ za delitev 
modela med udeleženci projekta in sposobnosti za izdelavo enega samega 
federativnega modela je sposobnost programskih rešitev, da se med seboj lahko 
»pogovarjajo«, kar omogoča IFC uvoz in izvoz podatkov. 
- Shranjeni so vsi podatki o elementih objekta, kot npr.: dimenzija, vrsta materiala, 
funkcija itd. Pri izvozu in uvozu se ti podatki ohranjajo. 
- Možno je filtrirati podatke o objektu glede na panogo, ki sodeluje (npr. strojne 
inštalacije, elektro inštalacije, itd.). 
 
2.3.6 Programska okolja, ki podpirajo IFC 
 
Danes obstaja že več kot 150 programskih orodij oz. aplikacij, ki podpirajo uvoz in/ali izvoz 
IFC podatkov. Število teh pa se še povečuje, kar nakazuje na to, da se IFC vse bolj uveljavlja 
kot odprti standard za izmenjavo podatkov BIM. V nadaljevanju  je naštetih nekaj najbolj 
znanih oz. najbolj pogosto uporabljenih: 
- programska orodja za arhitekturno oblikovanje:  ArchiCAD, Allplan  Architecture, 
Vectorworks  Architect, AutoCAD  Architecture, Revit Architecture, itd.; 
- orodja za načrtovanje gradbenih konstrukcij:  Tekla Structures, Revit Structure, Allplan 
Engineering, Advance Steel, SOFiSTiK Structural, SAP2000, ETABS, Scia Engineer,;  
- orodja za pregledovanje modelov: Nemetschek IFC Viewer, Solibri Model Checker, itd.; 
- orodja za splošno modeliranje: SketchUp, SlodWorks Premium, Ziggurant, itd.; 
- ostala orodja za energetske analize in simulacije, vodenje gradenj, upravljanje objektov 
in drugo [17]. 
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3  MODELIRANJE MODELOV ARHIKTEKTURE IN KONSTRUKCIJ 
 
3.1 Zasnova in opis konstrukcije 
 
Predmet praktičnega primera je projekt poslovno-trgovske stavbe v Grosupljem. Gre za štiri 
etažni objekt z vkopano kletjo. V svoji osnovni tlorisni zasnovi je v nepravilni obliki črke »L«, 
ki sledi kotu cest, ki oklepajo JV vogal posesti. K objektu je v kletnem delu dodana še 
garaža, nad njo pa terasa za namene gostinske dejavnosti. 
 
Osnovni horizontalni gabarit je 15,72 x 21,00 – 33,50 + 15,72 x 9,00 -21,5 m, vertikalni pa 
obsega K (klet) + Pt (pritličje) +N1 (1. nadstropje) + N2 (2. nadstropje) + S (pohodna ravna 
streha).  
 
V kletni etaži so servisni prostori objekta samega ter njegovih lastnikov in najemnikov, v 
pritličju je vsebina predvsem trgovska, s kavarno na dvoriščni – zahodni strani. V 1. In 2. 
nadstropju so prostori namenjeni predvsem pisarniškim storitvam. Za premostitev diferenc 
nivoja terena ( na strani, kjer so parkirišča ) in nivoja pritličja objekta (terasa, namenjena 
gostinski dejavnosti) so izvedene zunanje AB stopnice. 
 
Na spoju JV in SV fasade v prvi in drugi nadstropni etaži je izveden polkrožni izzidek s 
svetlim polmerom 4,87m.  
 
Fasada objekta je izvedena kot tankoslojni mineralni fini (glajen) omet. Na SV in JV fasadi, 
t.j. na fasadah proti cestam so izvedeni balkoni praktično po celotni dolžini fasade in v obeh 
nadstropjih.  
 
Okolica objekta je pretežno asfaltirana in namenjena parkirnim površinam. 
 
Konstrukcija: 
Temeljenje je plitvo na mreži pasovnih armiranobetonskih temeljev, ki so višine 70 cm in 
različnih širin od 30 do 120 cm.  Dvigalna jaška se temeljita na talni plošči debeline 20 cm. 
Glavne nosilne konstrukcije so armiranobetonske (AB) stene, stebri in plošče. Vertikalni 
nosilni elementi objekta so AB stene, debeline 20 in 30 cm. Obodne stene napram zaledju 
delujejo kot podporni zidovi.  
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Plošče so izvedene kot ravne AB plošče debeline 20cm. V osrednjem delu objekta je zaradi 
stopnišča in dvigalnega jaška v ploščah izvedena odprtina.  Podobno je zaradi dvigalnega 
jaška, ki sega iz kleti v pritličje in je namenjen le prevozu tovora. 
 
Notranje stopnišče je armiranobetonsko. Zasnovano je kot triramno z dvema vmesnima 
podestoma, ki sta vpeta v AB steno. Debelina stopniščne konstrukcije je 16 cm.  
 
Severovzhodno in jugovzhodno pročelje je zasnovano z linijo stebrov na rastru 4,00 m. 
Stebri dimenzij 40/40 cm so vpeti na obodni zid vkopane kleti in strešno ploščo oz. AB 
parapet nad njo. Na stebre se opirajo AB plošče nad kletjo, pritličjem, I. nadstropjem in 
II.nadstropjem. 
 
Nosilci so vsi izvedeni kot ojačitve v ploščah, le  na polkrožnem izzidku, ki se nahaja v obeh 
nadzemnih etažah, so izvedeni kot ločni navzgor obrnjeni nosilci (podokenski parapet). 
 
Vezi in preklade so  narejene kot ojačitve v sklopu AB zidov in plošč. 
 
Objekt je krit z ravno streho, katere nosilni element je AB plošča nad II.nadstropjem. 
 
 
Slika 13: (tlorisna) lega objekta  na dejanski lokaciji z označenimi smermi neba [18]   
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Slika 14: model konstrukcije modeliran s program ArchiCAD (pogled na vhodno stran) 
 
 
Slika 15: model konstrukcije modeliran s program ArchiCAD (pogled na garažno stran) 
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3.2 Modeliranje modela arhitekture 
 
3.2.1 Splošno o programu ARCHICAD 
 
Za modeliranje konstrukcije in izdelavo arhitekturnih podlog sem uporabila Graphisoft-ov,  
lahko razumljiv, uporabniški (grafični) vmesnik ArchiCAD 19, ki je v osnovi narejen posebej 
za projektiranje na področju arhitekture. Pokriva vse nivoje arhitekturnega procesa – od 
projektiranja in dokumentiranja do komunikacije in sodelovanja. Njegov vizualni odziv nam 
pomaga, da se hitro spoznamo z njegovimi zmogljivostmi. Razvoj programa se je začel  leta 
1982 za Apple Macintosh računalnike. Poznan je kot prvo CAD orodje na osebnem 
računalniku, ki je lahko izdelal tako 2D kot tudi 3D risbe  [19]. 
 
Poleg izrisa 2D načrtov projekta  in izometrične predstavitve 3D modela, omogoča še širok 
spekter drugih uporabnih funkcij, opisanih v nadaljevanju: 
- Imamo integriran model zgradbe, kar pomeni, da so vse informacije združene na enem 
inteligentnem 3D modelu in v enem samem projektnem dokumentu . Tudi v primeru 
sprememb so podatki vedno osveženi. 
- Iz programa in 3D modela lahko poleg grafičnih samodejno povlečemo tudi veliko 
ostalih informacij, kot so količine, popisi elementov in stroški.  
- ArchiCAD je orodje, ki ga v večini uporabljajo arhitekti. Ti morajo sodelovati  s 
strokovnjaki drugih strok (gradbinci, strojniki, …), ki uporabljajo druga programska 
orodja. Za vse sodelujoče  so pomembni podatki, ki jih lahko določimo vsakemu 
gradniku posebej; npr.  vrsta materiala in njegove lastnosti, pozicija v objektu, funkcija 
(nosilna, nenosilna konstrukcija), v primeru, da gre za renovacijo zgradbe  ali je del 
objekta obstoječ/ se ruši…  
- Vsekakor  je zelo relevantna komunikacija med sodelavci in izmenjavanje ter dodajanje 
podatkov k projektu, kar program tudi omogoča. ArchiCAD ponuja možnost za 
sodelovanje v pisarni (Teamwork), po vsem svetu (BIMcloud), med inženirji in 
svetovalci (OPEN BIM) ter s strankami (BIMx).  
- Je visoko zmogljivo orodje za realistično izdelavo renderjev in vizualizacije izdelanega 
projekta. 
- Zelo zanimiv način raziskovanja zgradbe je virtualni »sprehod« skozi objekt. 
- Izdela se lahko sončne študije, ki prikažejo osončenost in potek senc skozi dan. 
- Pri projektiranju stavb je vse bolj pomemben cilj o zmanjšanju porabe energije v 
stavbah. Energetsko analizo se lahko v programu izvede z vgrajenim dodatkom 
»Energy Evaluation«.   
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3.2.2 Potek modeliranja 
 
Izhajala sem iz izbrane arhitekturne podloge 2D, ki sem jo od izvajalca gradbenih del dobila 
natisnjeno v papirnati obliki. V primeru, da bi imela tudi elektronsko obliko podloge, bi bilo 
začetno delo bistveno olajšano, saj bi to podlogo lahko uvozila v program in tako imela 2D 
osnovo iz katere bi nato samo nanašala elemente zgradbe. 
 
Na začetku sem  delovno okolje prilagodila mojemu projektu. Izbrala sem mersko enoto, s 
katero sem v nadaljevanju operirala (m), določila  nastavitve dimenzioniranja, nadmorsko 
višino lokacije objekta in nastavila smer neba – sever. 
 
V naslednjem koraku sem pod zavihkom »Story Settings« določila izhodiščno višinsko točko 
(»nulo«) in glede na to determinirala število etaž in etažne višine. Pravilna določitev teh višin 
je za modeliranje zelo pomembna, saj pri vstavljanju posameznih elementov objekta 
izhajamo iz le-teh. Na spodnji sliki je prikazan primer stene iz 1.nadstropja. Določeno ima 
višino glede na predpisano etažo in glede na določeno projektno ničlo. 
 
 
Slika 16: določitev višinskih lastnosti stene 
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Sledila je  izdelava mreže v tlorisu in določitev osi, kar mi je prišlo prav pri natančnosti 
vnašanja geometrije.  Za to sem uporabila »Grid Element Tool«. 
 
Po vnosu vseh predhodno omenjenih bistvenih  podatkov sem  lahko začela z vnašanjem 
gradnikov (zid, plošča, …).  Vsakemu posebej sem določila  lastnosti in aktivnosti. Poleg 
geometrije in materiala ima  slednji svoje ime, funkcijo, pozicijo, izgled v 3D in 2D obliki.  
 
Za boljšo preglednost sem uporabila plasti (Layer), ki sem jih po želji, glede na potrebo, 
lahko izklapljala. Delo mi je med modeliranjem olajšalo enostavno preklapljanje med  3D in 
2D pogledom. 
 
 
 
 
Slika 17: primer izrisa tlorisa (kletni prostori) 
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Slika 18: primer prereza skozi jedro objekta 
 
 
Slika 19: primer pogleda na objekt 
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3.3 Modeliranje modela konstrukcij 
 
3.3.1 O programu Tekla Structures 20.0 
 
Tekla Structures 20.0 je modelirnik BIM, ki ga izdeluje in posodablja finsko podjetje Tekla, ki 
je v lasti ameriškega podjetja Trimble. Z njim se modelira konstrukcije iz različnih materialov. 
Najbolj uporabljen je za jeklene in betonske konstrukcije.  Njegova  prednost je, da dobro 
podpira interoperabilnost. Program uporabnikom omogoča ustvarjanje in upravljanje 3D 
modelov skozi celoten proces od zasnove do izdelave ter hitro izmenjavanje in dodajanje 
podatkov drugih strokovnjakov, ki sodelujejo pri projektu (projektanti strojnih in elektro 
inštalacij, statiki, itd.).. Projektna dokumentacija je tako vedno usklajena in se v primeru 
sprememb sproti posodablja [20]. 
Sam program se odpira glede na vlogo, ki jo imamo na projektu in temu primerno je 
prilagojena dostopnost in možnost spreminjanja informacij na modelu, ki se ga izdeluje. 
Izbira se lahko med posameznimi vlogami in nastavitvami, ki so na spodnji sliki. Za primer te 
diplomske naloge sem izbrala splošno vlogo.  
 
 
Slika 20: izbira vlog in nastavitev v Tekla Structures 
Kastelic, A. 2016. Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM 29  
Dipl. nal.  – Uni. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
 
3.3.2 Uporaba referenčnega modela 
 
Referenčni model predstavlja pomoč pri izdelavi  modela konstrukcij. Prenese se ga iz orodja 
za arhitekturno modeliranje (v tem primeru ArchiCAD) v orodje za izdelavo modelov 
konstrukcij in računskih modelov (v tem primeru Tekla Structures).  Konstruktor se nato 
odloči, kako bo ta referenčni model uporabil in s pomočjo njega izdelal svoj model. Prednost 
tega je, da se prihrani čas, ki bi ga sicer porabil za študijo arhitekturne osnove in risanje 
svojih podlog za analizo konstrukcije - tak zamuden način dela se v večini uporablja še 
danes, vendar ga bo v prihodnosti kmalu zamenjal odprt način dela z uporabo referenčnih 
modelov (Open BIM koncept). 
Za primer te diplomske naloge sem 3D model arhitekture predhodno že izdelala s pomočjo 
programa ArchiCAD. V Tekla Structures sem ga prenesla kot referenčni IFC model in nato 
posamezne gradnike modela pretvorila v Tekline elemente.  
Po izdelanem modelu konstrukcij se izdela računski model, ki se mu lahko že v Tekli doda 
obtežbe in vplive na konstrukcijo. Tak model je v nadaljevanju uporaben  za statično in 
dinamično analizo obravnavane zgradbe. Uvozi se ga v računalniška orodja za analizo 
konstrukcije. Dobljeni rezultati pomenijo avtomatsko spremembo tudi na modelu konstrukcij. 
Te spremembe običajno predstavljajo spremembe dimenzij, geometrije, kvalitete 
predvidenega vgradnega materiala, armature, itd. 
 
 
Slika 21: izdelan konstrukcijski model celotne konstrukcije v programu Tekla Structures  
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Slika 22: možnost pogleda na le del konstrukcije – 1. nadstropje 
 
3.3.3 Armiranje elementov 
 
Za armiranje elementov sta na voljo dva različna pristopa. Prvi z uporabo bogate knjižnice 
parametriziranih komponent,  ki je na voljo v samem programu.  Dodane predloge iz 
knjižnice se le prilagodi posameznemu gradniku modela. V primeru sprememb, se armatura 
samodejno prilagodi tej spremembi. Tako je prihranjeno veliko časa, ki bi se ga sicer porabilo 
za samo risanje detajlov, stikov, armiranje betonskih konstrukcij itd. Obstaja tudi možnost, da 
sami ustvarimo te komponente, ki se jih doda v knjižnico ali pa se jih preprosto uvozi v 
program (npr. od podjetij, ki ponujajo svoje izdelke in imajo za njih že izdelane BIM 
komponente). 
 
Slika 23: primer komponent iz knjižnice elementov 
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Druga možnost detajliranja armature je ročno armiranje. Tak način je bolj zamuden kot  z 
uporabo knjižnice elementov, vendar uporaben v primeru nestandardnih detajlov ali 
podajanju  posameznih ali skupin palic , stremen, mrež, izdelave preklopov itd. Tudi v tem 
primeru se ob spremembah dimenzij ali pozicij betonskih gradnikov armatura samodejno 
prilagaja modifikacijam.  
 
 
 
Slika 24: primer izdelave ročnega vnosa armature 
 
Iz izdelanega detajliranega modela se lahko izdela izvleček armature in ostala poročila o 
materialih, spojih itd. Slednje se lahko izvozi npr. v Excel, kjer se te podatke obdeluje in 
ureja. 
 
 
 
Slika 25: primer izvlečka armature 
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Slika 26: primer detajla armiranja konstrukcije: stik na vogalu – steber in AB plošča 
 
3.4 Usklajevanje in komunikacija na osnovi modelov BIM 
 
Na vsakem projektu je vključenih več različnih profilov sodelujočih in vsak od njih ima svojo 
vlogo. Vendar vsi nimajo možnosti uporabe programskih orodij, sploh tisti, ki ne nastopajo v 
vlogi projektantov (npr. naročniki). Tem in ostalim so na voljo brezplačni  pregledovalniki, s 
katerimi lahko pregledujejo projekt, ne morejo pa ga spreminjati.  Spodaj sta opisana dva 
Teklina značilna orodja: Tekla BIMsight in Tekla Web Viewer. 
 
3.4.1 Tekla BIMsight 
 
Tekla BIMsight je brezplačno orodje, ki se ga uporablja v 160 državah za pregledovanje 
konstrukcij, ne pa vnašanju ali popravljanju elementov BIM. Sodelujoči lahko primerjajo 
modele, jih združijo v enega, preverjajo kolizije in si delijo informacije. Omogoča 
prepoznavanje problemov že v fazi projektiranja. Zaznana neskladja se nato urejajo v 
programih BIM [21]. 
 
3.4.2 Tekla Web Viewer 
 
Izdelan Tekla Structrures model se lahko objavi kot spletno stran in tako je zainteresiranim 
omogočen ogled modela s pomočjo spletnega pregledovalnika. Tekla Web Viewer zahteva 
spletni brskalnik Internet Explorer 6.0 ali višje verzije.  Objavi se lahko tudi samo le del 
modela. Prednost tega je, da se model lahko ogleduje kjerkoli in kadarkoli, s pomočjo 
računalnika , tablice ali pa mobilnega telefona. Informacije so vedno posodobljene [22]. 
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3.4.3 Zaznavanje kolizij 
 
Neskladja v modelu se ugotavlja s komponento programa »Clash Check Manager«.  
Program izdela poročila neskladij, s samim klikom na posamezen izpis kolizije pa jo pokaže 
še na modelu. Na tak način se probleme rešuje že med projektiranjem.  
 
Na sliki 27  je prikazan enostaven primer ugotovljenega neskladja med stebrom in ploščo. 
Zgornji steber je zmodeliran prenizko in poteka skozi ploščo in deloma v spodnji steber. 
Zaznana napaka se v modelu popravi in steber poteka od plošče navzgor.  
 
V zgledu modela za namen te diplomske naloge program ni zaznal veliko neskladij. V 
primeru, da bi imeli na istem modelu poleg osnovne konstrukcije, dodane tudi vse inštalacije, 
bi bil seznam neskladij verjetno precej daljši.  
 
Zaradi boljše preglednosti se lahko kolizije razvrsti v skupine, določi se jim pomembnost, 
dopiše komentarje, izdela poročilo in izvozi. 
 
 
Slika 27: primer ugotovljene kolizije 
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Slika 28: primer popravljene kolizije iz slike 27 
 
3.5 Izdelava računskega modela na osnovi modela BIM 
 
Računski model konstrukcije se izdela na podlagi  izdelanega modela BIM, v primeru te 
diplomske naloge je to v programu Tekla Structures. Ta pa se nato uvozi v program za 
statično in dinamično analizo, saj sam program Tekla izračuna konstrukcije ne omogoča.  
Računski model je lahko celotna konstrukcija ali pa le njen del. Vplive na konstrukcijo, 
obtežbe, obtežne primere in kombinacije se lahko doda že v Tekli, lahko pa naknadno v 
orodjih za analizo.  
 
Postopek izdelave računskega modela v Tekla Structures 
V zavihku »Analysis« se določi skupine obtežb, ki pripadajo obravnavani stavbi.  Nato se 
ustvarijo obtežbe na modelu, ki so lahko točkovne, linijske ali ploskovne. Možno je določiti še 
obtežbo vetra in temperaturno obremenitve. 
 
 
Slika 29: primer izbire obtežbe 
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Slika 30: primer določitve obtežbe 
 
Po zdefiniranih  in določenih obtežbah se določijo nastavitve analiziranja modela, kar je 
omogočeno pod »Analysis & Design Models«, kjer se določijo še obtežne kombinacije, 
izbere metoda analize ter željeni rezultati. 
 
 
Slika 31: primer izdelanega računskega modela plošče in seznam računskih modelov 
 
Izdelan računski model armiranobetonske plošče ali stene se izriše kot lik v obliki elementa, 
z oštevilčenimi vogali. Izvozi se ga v izbran program za analizo konstrukcije.  
 
Na slikah 32 in 33 je prikazan primer modela konstrukcij sten dvigalnega jaška v kleti in 
primer njegovega računskega modela. 
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Slika 32: model konstrukcije dvigalnega 
jaška v kleti                
Slika 33: računski model dvigalnega jaška 
v kleti                                                                   
 
3.5.1   Analiza konstrukcije  
 
Eden izmed pomembnih korakov v delotoku projektiranja je statična in dinamična analiza 
konstrukcije.  
 
Z izdelanim računskim matematičnim modelom se v programu za analizo izračuna notranje 
statične količine ter mejno stanje uporabnosti. Ob tem se preveri dimenzije in ustreznost 
materiala posameznih elementov konstrukcije objekta. 
 
Rezultati statične in dinamične analize konstrukcije so: 
- notranje sile v elementih; 
- pomiki konstrukcije; 
- odstotek izkoriščenosti jeklenih prerezov; 
- potrebna armatura betonskih prerezov. 
 
Progami za modeliranje konstrukcij, kot je Tekla Structures,  omogočajo avtomatičen izvoz v 
programe za analizo konstrukcij, kot so: 
- SAP2000; 
- SCIA Engineer; 
- ETABS; 
- SOFISTIK; 
- Advance Design. 
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Pri svojem delu sem uporabila SAP 2000, vendar le za prenos računskega modela, ne pa 
tudi za nadaljnjo analizo konstrukcije, saj to ni bil namen te naloge. V nadaljevanju je zgolj 
opisan osnovni princip poteka dela v SAP2000. 
 
3.5.2 SAP2000  
 
SAP2000 je uporabniški vmesnik, ki ga razvija podjetje Computers and Structures (CSI). 
Deluje  po metodi končnih elementov. Obravnavan projekt se  lahko pregleduje v 2D ali 3D 
pogledu. Uporaben je za modeliranje vseh vrst konstrukcij. Omogoča izvajanje različnih 
možnih analiz konstrukcij, od preproste linearno elastične do bolj kompleksne nelinearne 
statične in dinamične analize [23]. 
 
 
Slika 34: interoperabilnost računalniških orodij  [24] 
 
Računski model se iz Tekla Structures  V SAP2000 lahko uvozi na dva načina: 
- S pomočjo .ifc datoteke. 
- Z neposrednim izvozom preko povezave (angl.link), ki jo je potrebno naložiti s spletne 
strani programa (Teklin Extranet). Pogoj za delovanje te povezave je, da sta oba 
programa nameščena na istem računalniku. 
 
Iz Tekla Structures v SAP2000 se prenesejo naslednji podatki, ki so potrebni za analizo 
konstrukcije: 
- vrsta materiala; 
- obtežba; 
- geometrija in dimenzije prečnih prerezov elementov; 
- elementi in njihove lastnosti; 
- ostali projektni parametri.  
 
Po izvedenih analizah in dobljenih rezultatih v SAP 2000 se predlagane spremembe uvozi 
nazaj v modelirnik Tekla, tam pa se te spremembe avtomatično integrirajo in obratno, v 
primeru sprememb na modelu konstrukcije se te prenesejo na računski model v analiznem 
programu. Tako je omogočeno kroženje informacij. 
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4 TERMINSKI PLAN IN MODEL 4D BIM 
 
Eno izmed bistvenih opravil v gradbeni industriji je operativno planiranje gradbene 
proizvodnje ali gradbene tehnologije. S tem se določa in postavlja rok za izvedbo objekta. Pri 
tem je pomembno, da so upoštevani vsi dejavniki, ki lahko vplivajo na čas proizvodnje, saj se 
bo v nasprotnem primeru proces izvajanja del odvijal stihijsko in neobvladljivo, kar pa je 
neracionalno in neekonomično in ima lahko za posledico veliko povečanje stroškov. 
Upoštevajoč delovne in klimatske pogoje se kontrolira razvoj  in potek izvajanja ter tako 
sproti in po pravilih odpravlja zavore in se prilagaja  optimalnemu stanju. Izhodišča za 
začetek operativnega planiranja so potrebna projektna in druga tehnična dokumentacija, 
poznavanje gradbenih tehnoloških procesov in organizacije delovnih mest v podjetju, 
zmožnost uporabe strojev in delovne opreme, ki so na voljo,  ter njihova razdelitev in 
vključitev v razpoložljivi časovni tok. V plan je potrebno zajeti tudi vsa pripravljalna in 
pomožna dela, brez katerih ni mogoče dokončati objekta. 
 
Za večjo učinkovitost planiranja je pomembno, da se upošteva naslednja načela [25] : 
- postopno vključevanje resursov (zaradi lažje organiziranosti delovišč, izbire in 
razporeditve tehnologije, strojev in opreme); 
- težnja k čim večji vzporednosti izvajanja aktivnosti (za doseganje optimalne 
izkoriščenosti); 
- obseg del in vključevanje opreme naj  bosta čim manj skokovita; 
- optimalna uporaba oziroma izkoriščenost sredstev (resursov); 
- plan mora zadovoljiti pogoje trga (investitorja) v kvaliteti in ceni; 
- plani morajo biti realni in uresničljivi v danih pogojih in okoljih; 
- potrebno je uporabiti sodobne tehnike planiranja in metode organizacije dela. 
 
4.1 Vrste operativnega planiranja 
 
Poznamo statično in dinamično obliko plana. Razlikujeta se v tem, da prvi (statični) prikazuje 
vrste potreb za izvedbo in dovršitev objekta neodvisno od časa (roka), drugi (dinamični) pa 
poleg vrste potreb prikazuje še njihovo časovno razporeditev ali dinamiko izvajanja 
posameznih vrst del od začetka do konca. Statični plani so izdelani kot tabele, v katerih so 
numerični podatki o zbiru  ali seznamu potrebnih delovnih sredstev za delo, kot so npr. 
material, delovna oprema, vrste strojev in delovne sile ter njihova kvalifikacija, finančna 
sredstva itd. Dinamični plani pa časovno prikazujejo dinamiko poteka posameznih vrst del in 
potrebno količino resursov z roki za izpolnitev nalog (začetek, trajanje, dokončanje). 
Namenjeni so za operativno vodenje ter spremljanje in kontrolo poteka del na gradbišču. 
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Reče se jim tudi operativni ali terminski, časovni plani. Za izdelavo terminskega plana 
izvedbe je torej primeren dinamični plan. Najbolj pogosto uporabljene grafične oblike 
dinamičnih planov v gradbeni praksi so naslednje [25]: 
 
- Črtni plani v tabelah ali gantogrami: v naši gradbeni praksi najbolj pogosto 
uporabljena oblika. Ponazarja trajanje dejavnosti oziroma posamezne vrste del v 
izbrani časovni enoti. Prikazan je s posebno tabelo z opisom dejavnosti in trajanjem le-
te. 
 
 
 
Slika 35: primer gantograma 
 
- Linijski plani ali ciklogrami: uporablja se jih predvsem pri gradnji cest, predorov, 
kanalizacij, železnic in podobnih gradbenih objektih, za katere je značilna dolžina. Manj 
se ga uporablja pri gradnji stavb, razen zelo visokih. Potek izvajanja del je prikazan z 
linijami v koordinatnem sistemu. Na abscisni osi (horizontalno) so označene časovne 
enote, na ordinatni osi (vertikalno) pa položaj dejavnosti (za primer cest, kanalizacij itd. 
so to profili ali razdalje, za primer stavb pa etaže).  
 
- Grafi ali mreže (dogodkovni, dejavnostni): potek izvajanja del je prikazan s črtami 
medsebojno povezanih dogodkov (začetkov ali koncev), ki pomenijo odvisnost ali 
pogojenost med dejavnostmi. Imajo začetek in konec oz. cilj, zato se jih šteje  v 
skupino usmerjenih grafov. V slovenski gradbeni industriji sta poznani dve metodi, ki se 
med seboj razlikujeta: po povezovanju dogodkov (dogodkovno planiranje) in po 
povezovanju dejavnosti (dejavnostno planiranje).  
 
4.2 Izdelava terminskega plana 
 
Terminski plan sem izdelala s pomočjo programskega paketa za podporo obvladovanja 
projektov in upravljanja portfeljev projektov Microsoft Project 2016. S programom preprosto 
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načrtujemo in organiziramo projekte ter sodelujemo z drugimi. Omogoča nam pregled nad 
projektom, hitro lahko izmerimo napredek del, predvidevamo spremembe, prepoznamo in 
rešimo morebitne težave, še preden te vplivajo na urnik del. Natančno se lahko izmeri 
izkoriščenost virov in bolje upravlja  z dodelitvami virov, ki so skladni z našo strategijo. [26] 
 
Pred preračunom časovnega načrta del je bistveno, da poznamo podatke o količinah 
materialov na podlagi katerih bo narejena časovna (in kasneje še stroškovna) ocena ter da   
glede na morebiten vnaprej določen rok izvedbe oziroma kapaciteto podjetja predvidimo 
število potrebnih delavcev na posameznem delovišču in kako so ti kvalificirani.  
 
Količine armature sem povzela iz izvlečkov  že izdelanega 3D modela v Tekla Structures. 
Ostale količine materialov pa  iz modelirnika ArchiCAD, kjer se količine beležijo pod 
možnostjo Schedules. 
 
 
Slika 36: primer izvoza količin za stene 2.nadstropja iz ArchiCAD-a 
 
Za izračun časa, ki ga  delovna sila potrebuje za izvedbo posamezne aktivnosti, se potrebuje 
normative, kjer je  določen čas, ki ga en delavec porabi za izvedbo posamezne aktivnosti. 
Končen čas dejavnosti se dobi tako, da se poveže normativ s številom delovne sile in 
količino dela te dejavnosti. V pomoč pri izračunu časa posameznih del oziroma določitvi 
norma ur sem uporabila  priročnike Obrtne zbornice Slovenije (Normativi za tesarska dela 
[27], Normativi za zidarska dela [28],  Normativi za betonska in armiranobetonska dela [29])  
ter GNG gradbene norme GIPOSS [30].   
Zaradi obsežnosti vseh predvidenih del projekta sem v izdelavo terminskega plana vključila 
le gradbena dela, ne pa tudi obrtniških del, saj je osnovni namen te diplomske naloge 
prikazati primer izdelave 5D BIM modela in ne natančna določitev roka izvedbe oz. 
optimizacije časovnega plana. 
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Gradbena dela sem v grobem razdelila na naslednje postavke (vsako od teh je podrobneje in 
smiselno razdeljeno na podpostavke): 
- Zemeljska dela: 
 široki izkop gradbene jame; 
 planiranje dna izkopa; 
 nasip in utrjevanje nasutja (pod temelji, med temelji, za temelji in stenami kleti). 
 
- Armirano-betonska dela: 
 betoniranje podložnega betona (pod temelji, med temelji); 
 vgrajevanje armature v armiranobetonske temelje; 
 vgrajevanje armature v armiranobetonske stene in stebre (klet, pritličje, 1. 
nadstropje, 2. nadstropje, streha); 
 vgrajevanje armature v armiranobetonske plošče (klet, pritličje, 1. nadstropje, 2. 
nadstropje, streha); 
 vgrajevanje armature v armiranobetonske stopnice (klet, pritličje, 1. in 2. 
nadstropje); 
 betoniranje temeljev; 
 betoniranje sten in stebrov (klet, pritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje, streha); 
 betoniranje plošč (klet, pritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje, streha); 
 betoniranje stopnic (klet, pritličje, 1. in 2. nadstropje). 
 
- Tesarska dela: 
 opaž podložnega betona pod temelji; 
 opaž temeljev; 
 opaž sten in stebrov (klet, pritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje, streha); 
 opaž plošč (klet, pritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje, streha); 
 opaž roba plošč (klet, pritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje, streha); 
 opaž stopnic (klet, pritličje, 1. in 2. nadstropje). 
 
- Zidarska dela: 
 hidrostop premaz preko temeljev; 
 izdelava zaokrožnice temelj – stene kleti; 
 izdelava vertikalne hidroizolacije temeljev in sten kleti; 
 izdelava zaščite hidroizolacije z XPS (ekspandirani polistiren); 
 polaganje tefond folije za zaščito XPS; 
 pozidava na strehi z modularnim blokom. 
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4.3 Simulacija poteka gradnje 
 
4D model je nadgradnja 3D modela s časovno dimenzijo. Tu mi je bilo v pomoč  Autodesk-
ovo programsko orodje Navisworks Manage 2016 [31]. Program služi predvsem kot dodatek 
3D modelirnikom. Poleg izdelave terminskega plana omogoča še izdelavo simulacije gradnje 
objekta, simulacijo sprehoda skozi objekt, stroškovno oceno gradnje, vizualizacijo projekta 
itd. Projektantom in konstrukterjem, ki sodelujejo pri projektu,  pomaga pri predvidevanju 
potencialnih problemov že pred gradnjo, zato se jim lahko izognejo. Posledica je 
minimiziranje dragih zamikov pri gradnji in izogib morebitnim predelavam projekta. 4D 
modelu oziroma njegovi simulaciji bi lahko rekli kar virtualna gradnja objekta. 
 
Delo je potekalo tako, da sem najprej geometrijske podatke o projektu izvozila iz že izdelanih 
3D modelov v ArchiCAD-u in Tekla Structures. Izvoz je bil izveden v obliki podatkovnega 
modela IFC. Na spodnji sliki (slika 37) je prikazan seznam uvoženih podmodelov,ki se jih  
vidi v zavihku Selection Tree.  
 
 
Slika 37: prikaz seznama uvoženih podmodelov v programu Navisworks manage 2016 
 
V zavihku Sets  je sledila izdelava skupine objektov, ki združujejo dele objekta, ki se jim želi 
pripisati določeno enako funkcionalnost ali akcijo, kot npr. barva izgleda skupine, 
transparentnost, prikaz/skrivanje skupine, časovno komponento itd. Posamezne dele 
objekta, ki se jih želi vključiti v določene skupine, se označi in izbere  v seznamu podmodelov 
(Selection Tree). Te skupine, ki predstavljajo eno aktivnost v okviru terminskega plana, se v 
animaciji prikažejo kot celota. 
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Slika 38: prikaz skupin elementov  na seznamu in modelu (Navisworks Manage 2016) 
 
Nato sem tem uvoženim podatkom dodala še četrto dimenzijo (časovne podatke - terminski 
plan), izvoženo iz programa MS Project. Ti podatki so bili zapisani v formatu .mpp. Tako je 
vzpostavljena aktivna povezava med MS Project in Navisworks. To  pomeni, da  sprememba 
informacij v izvornem  terminskem planu (MS Project) ne povzroči dodatnega (podvojenega) 
dela, saj sinhronizacija datotek omogoča, da so spremembe vidne tudi v programu 
Navisworks.  
 
V naslednjem in hkrati zadnjem koraku je bilo potrebno povezati terminski plan gradnje s 
posameznim gradnikom oz. skupino objektov znotraj celotnega modela objekta. Za to se 
uporabi zavihek TimeLiner, kjer se določi še začetni in končni izgled simulacije objekta, glede 
na tip gradbenih del (npr. rušenje, začasna postavitev, izkop, …).  Ko je to končano, se lahko 
zažene simulacijo gradnje in tako je narejen 4D model.   
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Slika 39: prikaz  TimeLiner-ja v Navisworks manage 2016 
 
 
 
Slika 40: izrezki simulacije (4D model) 
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5 STROŠKOVNO OVREDNOTENJE PROJEKTA in MODEL 5D BIM 
 
Veliko vlogo pri investitorjevem odločanju za gradnjo ima ocena vrednosti investicije, ki mora 
biti čim bolj realna. To oceno oz./ali predvidene stroške projekta se dobi  tako, da se  sešteje 
vrednosti  posameznih del. Te pa se dobi tako, da se sešteje  vse faktorje, ki vplivajo na 
ceno posamezne količine in se jih pomnoži s to količino. Natančne količine za  izračun in 
izvedbo se dobi iz že izdelanih 3D modelov. 
 
5.1 Stroški projekta in kalkulativna cena  
 
Stroške delimo na neposredne stroške oz. direktne stroške ter na posredne stroške oz. 
indirektne stroške [25]. 
 
Neposredni stroški so lahko npr.: 
- vgradni material (cement, opeka, les, železo…); 
- transportni stroški prevoza materiala (notranji in zunanji); 
- stroški strojnih storitev (bager, mešalec betona, žerjav); 
- stroški dela (zidar, strojnik, upravljavec žerjava, železokrivec, tesar, …) oz. strošek 
delovnega časa, ki ga npr. zidar porabi za izdelavo zidu; 
- storitve soizvajalcev in podizvajalcev; 
- najemnine strojev in opreme [25]. 
 
Posredni stroški pa so: 
- plače poslovodstva; 
- prevoz na delo; 
- prehrana med delom; 
- pripravljalna dela; 
- pomožni material; 
- gorivo, energija, voda; 
- premije za zavarovanje; 
- garancije in varščine; 
- finančne obveznosti podjetja (obresti kreditov, stroški plačilnega prometa in bančnih 
provizij, …); 
- prispevki in članarine; 
- najemnine poslovnih prostorov; 
- stroški licenc in patentov; 
- material za varstvo pri delu; 
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- posredni transportni stroški (prevoz delavcev na gradbišče, telefon); 
- posredni stroški strojnih storitev (vzdrževanje strojev in naprav, naprave za 
ogrevanje…); 
- posredni stroški dela (delovodje, vodje gradbišč, skladiščniki, uprava podjetja,…); 
- deli plač, ki niso neposredno povezani z izdelavo proizvoda (letni dopusti, regres, 
bolniške odsotnosti, terenski dodatki); 
- amortizacija oz. amortizacijski strošek opredmetenega osnovnega sredstva (oprema, 
opažni material, odrski material, podporje, strojna oprema,…); 
- vkalkulirana tveganja (dobiček-izguba) [25]. 
 
Kalkulativna cena je seštevek stroškov poslovanja (predvideni stroški proizvodnje na osnovi 
normativov) in planiranega minimalno primernega dobička za enoto posamezne postavke 
(posameznega gradbenega elementa). Rečemo ji lahko tudi stroškovna cena, saj bazira na 
osnovi izračuna stroškov (predvidenih ali dejanskih)  [25]. 
 
Pri določanju kalkulativne cene na enoto del sem upoštevala naslednje normative in cenike: 
- Normativi za tesarska, zidarska,  betonska in armiranobetonska dela, ki jih je leta 2005 
izdala Obrtna zbornica Slovenije; 
- informativne cene za gradbena dela, ki jih je na internetu objavila Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije;  
- GNG gradbene norme GIPOSS; 
- cenik betonov, dodatkov, agregatov podjetja MAROLT BETON d.o.o.; 
- cenik prevozov in črpanja betona podjetja MAROLT BETON d.o.o.; 
- cenik najemnine gradbenega opaža podjetja SKUPINA EPIC ECO d.o.o.; 
- cenik prevoza razsutih materialov podjetja KOSTAK Komunalno stavbno podjetje d.d.; 
- cenik agregatov podjetja PESKOKOP KEPA d.o.o.; 
- cenik železokrivskih del podjetja KOGRAD IGEM d.o.o.; 
- cenik najemnine gradbenega žerjava podjetja ANDREJ KLANČAR s.p.; 
- cenik betonskega železa podjetja TERRA-R.B. d.o.o.; 
- cenik pomožnega gradbenega materiala (žičniki, žice žgane, opažno olje, opaži, …) 
podjetja SBS TRGOVINA d.o.o.;  
- cenik zidarskih del podjetja GRO-GRAD d.o.o.; 
- cenik komunalni storitev v občini Grosuplje (vodarina); 
- cenik električne energije (Elektro Ljubljana d.d.). 
 
V preglednicah 2 in 3 sta prikazana primera izračuna cene na podlagi zgoraj omenjenih 
normativov in cenikov (za armiranobetonska dela). 
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Preglednica 2: primer izračuna cene za  armaturno železo 
ARMATURA 
   enota: kg do fi 12 RA nad fi 12 RA armaturne mreže  
delo (izdelava, polaganje in 
vezanje)+material (železo)     1,0700 €       1,0300 €                 0,9800 €  
prevoz armature do gradbišča (do 1 km)     0,0004 €       0,0004 €                 0,0004 €  
pomožni material (žica žgana)     0,0061 €       0,0082 €                 0,0020 €  
notranji prenosi     0,0630 €       0,0630 €                 0,0630 €  
elektrika     0,0029 €       0,0029 €                 0,0029 €  
 cena na kg      1,1425 €       1,1045 €                 1,0484 €  
 
 
Preglednica 3: primer izračuna cene za betonska dela 
BETONSKA 
DELA 
      
enota: m3 
stebri 40/40 
cm temelji 
zidovi 
20cm 
zidovi 
30cm AB plošče stopnice 
delo (vgrajevanje 
betona)        17,90 €         15,50 €        17,90 €        17,20 €       17,90 €     17,20 €  
material (beton)        63,15 €         61,00 €        63,15 €        63,02 €       63,15 €     63,02 €  
prevoz in črpanje 
betona          5,50 €           5,50 €          5,50 €          5,50 €         5,50 €       5,50 €  
prevoz mešalec          8,50 €           8,50 €          8,50 €          8,50 €         8,50 €       8,50 €  
voda          0,02 €           0,02 €          0,02 €          0,02 €         0,02 €       0,02 €  
elektrika          0,02 €           0,01 €          0,02 €          0,02 €         0,02 €       0,02 €  
 cena na m3         95,09 €         90,53 €        95,09 €        94,26 €       95,09 €     94,26 €  
 
 
Za  uporabo in oceno stroškovne plati projekta sem, prav tako kot za izdelavo terminskega 
plana, uporabila programski paket MS Project 2016, kjer sem le  nadgradila obstoječo 
datoteko.   Najprej sem izračunala strošek vsake posamezne postavke in te podatke vnesla v 
program, ki je nato podal oceno investicije. Cene sem vnesla le za gradbena dela (zemeljska 
dela, armiranobetonska dela, tesarska dela – opaži in zidarska dela), saj je namen diplomske 
naloge prikazati primer izdelave 5D modela in ne podrobnejša analiza celotnih stroškov 
projekta, ki vključujejo še obrtniška dela, izdelavo kanalizacije, zunanja dela itd. Skupna 
ocena investicije gradbenih del tako znaša 663.851,32€, pričakovan oz. predviden čas 
gradnje pa je slabih 189 delovnih dni (npr.27.5.2016 - 20.2.2017). V koledarju so upoštevani 
dela prosti dnevi, delovni dan pa vključuje 8 efektivnih delovnih ur. Seveda je možno, da 
pride do zamika roka izvedbe zaradi vremenskih in ostalih vplivov, ki pa jih ne moremo 
predvideti. MS Project omogoča sprotno vnašanje sprememb, zamud itd. Tako lahko med 
samo izvedbo spremljamo potek gradnje in njegovo usklajenost z vnaprej preračunanimi 
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časovnimi in stroškovnimi plani, predvidimo zamik izvajanja posameznih del ter določamo 
nov rok izvedbe. 
Spodnje slike, tabele in grafikoni prikazujejo možne preglede stroškov v programu, če smo 
npr.: predpostavili začetek del na 27.5.2016 in je danes 20. delovni dan ter dela potekajo po 
planu. 
 
Grafikon 1 : napredek v primerjavi s stroški 
 
 
Grafikon 1 prikazuje napredek v primerjavi s stroški, porabljenimi v določenem časovnem 
obdobju. Rdeča črta ponazarja predvidene kumulativne stroške v preračunanem terminskem 
intervalu, modra črta pa kumulativen odstotek dokončanega. V primeru, da bi modra črta 
»zašla« pod rdečo črto, bi pomenilo, da je projekt morda presegel planiran proračun. 
 
Grafikon 2:  način prikaza stanja  stroškov 
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Grafikon 2 je eden od naslednjih možnih načinov prikaza stanja investicije. Grafično lepo 
prikaže razmerja med stroški po osnovnem načrtu, dejanskimi stroški že izvedenih del in 
preostalimi predvidenimi stroški. 
 
Naslednji primer prikaza stanja pa je tabelarični zapis, v katerem so podane številske 
vrednosti stroškov, kar prikazuje preglednica 4.  Ker predpostavljam, da dela potekajo po 
planu, je tako vrednost odmika 0€.  
 
Preglednica 4: tabelarični prikaz stanja stroškov 
Ime Dejanski 
stroški 
Preostali stroški Stroški po 
osnovnem načrtu 
Stroški Odmik 
stroškov 
PTC GROSUPLJE 102.769,12 € 561.082,20 € 663.851,32 € 663.851,32 € 0,00 € 
 
 
5.2 Simulacija gradnje 
 
5D model je nadgrajen 4D model, kjer poleg časovne izvedbe lahko spremljamo še vrednost 
investicije v določenem času. Tudi tu sem za samo simulacijo uporabila program Navisworks 
manage 2016.  Predhodno je bil s programskim orodjem MS Project 2016 že izdelan 
terminski plan s stroški, kar je opisano v poglavju 5.1 Stroški projekta in kalkulativna cena.  
Za zagon in pravilen potek simulacije je bilo potrebno le izvesti sinhronizacijo s podatki iz MS 
Project-a. V primeru, da pride do kakršne koli spremembe projekta v zvezi s stroški ali 
časovnim potekom, se te spremembe le vnesejo v plan v MS Project. Nato se izvede 
sinhronizacija s projektom v Navisworks in tako se dobi nova simulacija, ki je prilagojena 
novim informacijam.  Bistveno pri tem je, da ni podvojenega dela in da se podatke ali 
spremembe vnaša le enkrat in ne v vsak program posebej. Tako ne more priti do  podvajanja 
informacij ali morebitnih napak pri vnosu podatkov, kar bi lahko imelo za posledico  
neujemanje modelov oz. planov ter tako večjo porabo časa za načrtovanje projekta. 
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Slika 41: Timeliner s podatki o stroških (Navisworks manage 2016) 
 
 
 
 
 
Slika 42: izrezki simulacije 
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Tak pogled na projekt, ki mu lahko rečemo tudi virtualna gradnja objekta, je za udeležence 
projekta, sploh pa za investitorja  zelo pregleden in predstavljiv. Točno se namreč lahko ve,  
koliko  bo gradnja v določen času stala,  spremlja se ali med izvedbo vse poteka po 
planiranem času in  stroških ter v primeru sprememb predvidi odmike od planov, tako 
časovne kot tudi stroškovne. 
 
Na sliki 42 so prikazani izrezki simulacije z dodanimi informacijami o stroških v pripadajočem 
času med gradnjo. Ti podatki se sproti prikazujejo v zgornjem delu slik. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
V diplomski nalogi je prikazana ponazoritev delotoka informacijskega modeliranja zgradb na 
primeru štirietažne armiranobetonske poslovno-trgovske stavbe. Pri  izdelavi modela 5D so 
bila uporabljena štiri programska orodja: ArchiCAD, Tekla Structures, Navisworks manage in 
MS Project. Skupno vsem tem programom je, da so združljivi, oziroma interoperabilni 
programi z BIM, kar pomeni, da se pripravljene podatke enostavno prenaša iz enega v 
drugega oz. s pomočjo le-teh izdela federacijski model zgradbe, ki ni le lep vizualni prikaz 
objekta, temveč tudi skupek vseh informacij o obravnavani zgradbi. 
 
Sama ideja oz. metoda informacijskega modeliranja zgradb je praktična za uporabo, 
napredna in zanimiva, vendar sem na podlagi obravnavanega skeptična, da se v 
predvidenem času ta način dela ne bo uveljavil kot edini način izvedbe projektov. Mlajše 
generacije so z njim že seznanjene in optimistične, dokler pa ne bo prišlo do premika v 
načinu razmišljanja in odpravi odpora do učenja novitet pri vseh udeleženih v projektu (od 
strokovnjakov, investitorjev, upravljavcev), mislim, da se bo še vedno delalo z ustaljenim 
načinom projektiranja, dokler informacijsko modeliranje zgradb ne bo predpisano z zakonom.  
 
BIM prinaša mnogo prednosti, ki sem jih tekom izdelave diplomske naloge tudi sama 
spoznala. Nekaj je tudi slabosti, ki pa so morda le začasne in se jih lahko pripiše uvajanju. 
Če bodo podjetja in posamezniki hoteli biti konkurenčni in v koraku s časom, bodo morali 
začeti uporabljati BIM in se soočiti z zamenjavo načina dela.  Samo projektiranje, izvedba in 
upravljanje s stavbami bo tako hitrejše,  bolj organizirano in nadzorovano.  
 
Zavedati  se je potrebno, da bodo rezultati BIM-a kazali učinke le, če ga bodo sprejeli in 
uporabljali vsi, ne samo nekateri, saj BIM  predstavlja integrirano sodelovanje med 
udeleženci, v vseh fazah gradbenega projekta.  Zato bi bilo dobro, da se informacije o BIM 
bolj širijo tudi med predstavniki izvajalcev gradbenih in ostalih del ter upravljavci objektov, ne 
samo pri projektantih, kot je v večini zaslediti danes. Predlagala bi tudi več oglaševanja s 
strani splošnih medijev, ne le v strokovnih, ker bo tako prišlo do večjega zanimanja s strani 
investitorjev, saj so oni tisti, ki povedo kaj želijo. Namreč, če bo naročnik zahteval BIM, ga 
bodo morali uporabljati tudi vsi ostali. 
 
Verjamem in upam, da se bo BIM v prihodnosti izvajal kot ustaljena praksa in ne bo 
predstavljaj strahu za kogarkoli, ki bo sodeloval pri projektu, saj namen in končni cilj te 
metodologije predstavlja finančne in druge prednosti za vse sodelujoče, predvsem pa za 
investitorje.  
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 3D Pogledi 
 Izvleček količin (stene 1. nadstropje) 
 
PRILOGA B:  NAČRTI KONSTRUKCIJ 
 3D pogled 
 Tloris kleti in prečni prerez 2-2 
 Armaturni načrt za steber 40 x40 cm 
 Izvleček armature za steber 40 x 40 cm 
 
PRILOGA C:   TERMINSKI PLAN (GANTOGRAM) 
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ozn. oblika in mere (cm) fi l (m) n (kos) l*n (m) teža (kg)
 
7  16     5,00      12,00      60,00         98,25
 
17  8     1,93      33,00      63,69         26,05
 
    skupaj:     124,30
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2 - Načrt konstrukcije
B - 4
1/1 Izvleček armaturestebra 40/40 cm
ID Ime opravila Enota Trajanje Začetek Zaključek
1 PTC GROSUPLJE 188,75 dneviPet 27.5.16 Pon 20.2.17
2 ZEMELJSKA DELA 104,54 dnevi Pet 27.5.16 Pet 21.10.16
3 široki izkop gradbene jame m3 81,66 h Pet 27.5.16 Pet 10.6.16
4 planiranje dna izkopa m2 3,44 h Pet 10.6.16 Pet 10.6.16
5 nasip in utrjevanje materiala 
pod temelji
m3 15,19 h Pet 10.6.16 Tor 14.6.16
6 zasip tampona med temelje z 
utrjevanjem materiala
m3 5,83 h Čet 21.7.16 Pet 22.7.16
7 zasip za temelji m3 11,13 h Čet 20.10.16 Pet 21.10.16
8 ARMIRANO-BETONSKA DELA 
in TESARSKA DELA
164,11 dnevi Čet 30.6.16 Pon 20.2.17
9 opaž podložnega betona pod 
temelji
m1 29,09 h Čet 30.6.16 Sre 6.7.16
10 betoniranje podložnega 
betona pod temelji
m3 7,44 h Sre 6.7.16 Čet 7.7.16
11 opaž temeljev m2 34,5 h Čet 7.7.16 Sre 13.7.16
12 vgrajevanje armature v 
temelje
5,42 dnevi Sre 13.7.16 Sre 20.7.16
13 do fi 12 kg 27,89 h Sre 13.7.16 Tor 19.7.16
14 nad fi 12 kg 15,45 h Tor 19.7.16 Sre 20.7.16
15 betoniranje temeljev m3 8,05 h Sre 20.7.16 Čet 21.7.16
16 betoniranje podl.betona med 
temelje
m3 7,62 h Pet 22.7.16 Pon 25.7.16
17 opaž sten kleti m2 128,51 h Pon 25.7.16 Sre 17.8.16
18 vgrajevanje armature v 
stene in stebre kleti
7,4 dnevi Sre 17.8.16 Pon 29.8.16
19 do fi 12 kg 21,53 h Sre 17.8.16 Pon 22.8.16
20 nad fi 12 kg 16,02 h Pon 22.8.16 Sre 24.8.16
21 mreže MAG kg 21,68 h Sre 24.8.16 Pon 29.8.16
22 betoniranje sten kleti 2,97 dnevi Pon 29.8.16 Čet 1.9.16
23 betoniranje sten kleti deb.30
cm
m3 12,78 h Pon 29.8.16 Tor 30.8.16
24 betoniranje sten kleti deb.20
cm
m3 10,94 h Tor 30.8.16 Čet 1.9.16
25 opaž plošče nad kletjo m2 44,03 h Čet 1.9.16 Čet 8.9.16
26 opaž roba plošče nad kletjo m1 5,06 h Čet 8.9.16 Pet 9.9.16
27 polaganje armature v ploščo
nad kletjo
5,43 dnevi Pet 9.9.16 Pet 16.9.16
28 do fi 12 kg 35,55 h Pet 9.9.16 Čet 15.9.16
29 nad fi 12 kg 3,5 h Čet 15.9.16 Pet 16.9.16
30 mreže MAG 5-8 kg/m2 kg 4,02 h Pet 16.9.16 Pet 16.9.16
31 mreže MAG 8-12 kg/m2 kg 0,36 h Pet 16.9.16 Pet 16.9.16
32 betoniranje plošče nad kletjo m3 20,79 h Pet 16.9.16 Sre 21.9.16
33 opaž stopnic klet-pritličje m2 7,23 h Sre 21.9.16 Čet 22.9.16
34 polaganje armature v 
stopnice klet-pritličje
0,33 dnevi Čet 22.9.16 Čet 22.9.16
35 do fi 12 kg 2,64 h Čet 22.9.16 Čet 22.9.16
36 betoniranje stopnic 
klet-pritličje
m3 0,64 h Čet 22.9.16 Čet 22.9.16
37 opaž stebrov pritličja 1,74 dnevi Čet 22.9.16 Pon 26.9.16
38 obseg do 160cm m2 13,88 h Čet 22.9.16 Pon 26.9.16
39 opaž sten pritličja m2 89,89 h Pon 26.9.16 Tor 11.10.16
40 vgrajevanje armature v 
stene in stebre pritličja
5,1 dnevi Tor 11.10.16 Tor 18.10.16
41 do fi 12 kg 12,54 h Tor 11.10.16 Čet 13.10.16
42 nad fi 12 kg 15,82 h Čet 13.10.16 Pon 17.10.16
43 mreže MAG kg 12,41 h Pon 17.10.16 Tor 18.10.16
44 betoniranje stebrov pritličja 
dim.40/40
m3 1,63 h Tor 18.10.16 Sre 19.10.16
45 betoniranje sten pritličja 2,03 dnevi Sre 19.10.16 Pet 21.10.16
46 stene deb.30 cm m3 7,6 h Sre 19.10.16 Čet 20.10.16
47 stene deb.20 cm m3 8,67 h Čet 20.10.16 Pet 21.10.16
48 opaž plošče nad pritličjem m2 37,68 h Pet 21.10.16 Čet 27.10.16
49 opaž roba plošče nad pritličjemm1 4,31 h Čet 27.10.16 Pet 28.10.16
50 polaganje armature v ploščo
nad pritličjem
4,78 dnevi Pet 28.10.16 Pon 7.11.16
51 do fi 12 kg 29,83 h Pet 28.10.16 Pet 4.11.16
52 nad fi 12 kg 5,21 h Pet 4.11.16 Pet 4.11.16
53 mreže MAG 5-8 kg/m2 kg 2,99 h Pet 4.11.16 Pon 7.11.16
54 mreže MAG 8-12 kg/m2 kg 0,18 h Pon 7.11.16 Pon 7.11.16
55 betoniranje plošče nad 
pritličjem
m3 16,08 h Pon 7.11.16 Sre 9.11.16
56 opaž stopnic pritličje - 
1.nadstropje
m2 7,62 h Sre 9.11.16 Čet 10.11.16
57 polaganje armature v 
stopnice pritličje - 
1.nadstropje
0,33 dnevi Čet 10.11.16 Čet 10.11.16
58 do fi 12 kg 2,64 h Čet 10.11.16 Čet 10.11.16
59 betoniranje stopnic pritličje - 
1.nadstropje
m3 0,66 h Čet 10.11.16 Čet 10.11.16
60 opaž stebrov 1.nadstropja 1,42 dnevi Čet 10.11.16 Pet 11.11.16
61 obseg do 160cm m2 11,39 h Čet 10.11.16 Pet 11.11.16
62 opaž sten 1.nadstropja m2 86,32 h Pet 11.11.16 Pon 28.11.16
63 vgrajevanje armature v 
stene in stebre 1.nadstropja
2,4 dnevi Pon 28.11.16 Čet 1.12.16
64 do fi 12 kg 7,49 h Pon 28.11.16 Tor 29.11.16
65 nad fi 12 kg 8,2 h Tor 29.11.16 Sre 30.11.16
66 mreže MAG kg 3,51 h Sre 30.11.16 Čet 1.12.16
67 betoniranje stebrov 
1.nadstropja dim40/40
m3 1,34 h Čet 1.12.16 Čet 1.12.16
68 betoniranje sten 
1.nadstropja
1,97 dnevi Čet 1.12.16 Pon 5.12.16
69 stene deb.30 cm m3 7,99 h Čet 1.12.16 Pet 2.12.16
70 stene deb.20 cm m3 7,74 h Pet 2.12.16 Pon 5.12.16
71 opaž plošče nad 1.nadstropjemm2 35,99 h Pon 5.12.16 Pet 9.12.16
72 opaž roba plošče nad 
1.nadstropjem
m1 4,31 h Pet 9.12.16 Pon 12.12.16
73 polaganje armature v ploščo
nad 1.nadstropjem
4,6 dnevi Pon 12.12.16 Pet 16.12.16
74 do fi 12 kg 31,27 h Pon 12.12.16 Pet 16.12.16
75 nad fi 12 kg 3,26 h Pet 16.12.16 Pet 16.12.16
76 mreže MAG 5-8 kg/m2 kg 2,28 h Pet 16.12.16 Pet 16.12.16
77 betoniranje plošče nad 
1.nadstropjem
m3 16,1 h Pet 16.12.16 Tor 20.12.16
78 opaž stopnic 1.nadstropje - 
2.nadstropje
m2 7,23 h Tor 20.12.16 Sre 21.12.16
79 polaganje armature v 
stopnice 1.nadstropje - 
2.nadstropje
0,33 dnevi Sre 21.12.16 Čet 22.12.16
80 do fi 12 kg 2,64 h Sre 21.12.16 Čet 22.12.16
81 betoniranje stopnic 
1.nadstropje - 2.nadstropje
m3 0,64 h Čet 22.12.16 Čet 22.12.16
82 opaž stebrov 2.nadstropja 1,42 dnevi Čet 22.12.16 Pet 23.12.16
83 obseg do 160cm m2 11,39 h Čet 22.12.16 Pet 23.12.16
84 opaž sten 2.nadstropja m2 85,17 h Pet 23.12.16 Tor 10.1.17
85 vgrajevanje armature v 
stene in stebre 2.nadstropja
3,04 dnevi Tor 10.1.17 Pet 13.1.17
86 do fi 12 kg 8,5 h Tor 10.1.17 Sre 11.1.17
87 nad fi 12 kg 8,88 h Sre 11.1.17 Čet 12.1.17
88 mreže MAG kg 6,97 h Čet 12.1.17 Pet 13.1.17
89 betoniranje stebrov 
2.nadstropja dim.40/40
m3 0,81 h Pet 13.1.17 Pet 13.1.17
90 betoniranje sten 
2.nadstropja
1,97 dnevi Pet 13.1.17 Tor 17.1.17
91 stene deb.30 cm m3 7,99 h Pet 13.1.17 Pon 16.1.17
92 stene deb.20 cm m3 7,78 h Pon 16.1.17 Tor 17.1.17
93 opaž plošče nad 2.nadstropjemm2 37,3 h Tor 17.1.17 Tor 24.1.17
94 opaž roba plošče nad 
2.nadstropjem
m1 4,09 h Tor 24.1.17 Tor 24.1.17
95 polaganje armature v ploščo
nad 2.nadstropjem
4,85 dnevi Tor 24.1.17 Tor 31.1.17
96 do fi 12 kg 32,57 h Tor 24.1.17 Pon 30.1.17
97 nad fi 12 kg 3,74 h Pon 30.1.17 Tor 31.1.17
98 mreže MAG 5-8 kg/m2 kg 2,53 h Tor 31.1.17 Tor 31.1.17
99 betoniranje plošče nad 
2.nadstropjem
m3 16,46 h Tor 31.1.17 Čet 2.2.17
100 opaž stopnic 2.nadstropje - 
streha
m2 7,23 h Čet 2.2.17 Pet 3.2.17
101 polaganje armature v 
stopnice 2.nadstropje - 
streha
0,33 dnevi Pet 3.2.17 Pet 3.2.17
102 do fi 12 kg 2,64 h Pet 3.2.17 Pet 3.2.17
103 betoniranje stopnic 
2.nadstropje - streha
m3 0,64 h Pet 3.2.17 Pet 3.2.17
104 opaž stebrov streha 0,09 dnevi Pet 3.2.17 Pet 3.2.17
105 obseg do 160cm m2 0,71 h Pet 3.2.17 Pet 3.2.17
106 opaž sten streha m2 48,56 h Pet 3.2.17 Pon 13.2.17
107 vgrajevanje armature v 
stene in stebre streha
1,19 dnevi Pon 13.2.17 Sre 15.2.17
108 do fi 12 kg 2,86 h Pon 13.2.17 Tor 14.2.17
109 nad fi 12 kg 1,83 h Tor 14.2.17 Tor 14.2.17
110 mreže MAG 5-8 kg/m2 kg 4,8 h Tor 14.2.17 Sre 15.2.17
111 betoniranje stebrov streha m3 0,04 h Sre 15.2.17 Sre 15.2.17
112 betoniranje sten streha 1,23 dnevi Sre 15.2.17 Čet 16.2.17
113 stene deb.30 cm m3 7,17 h Sre 15.2.17 Čet 16.2.17
114 stene deb.20 cm m3 2,71 h Čet 16.2.17 Čet 16.2.17
115 opaž plošče nad dvig.jaškom 
-streha
m2 10,87 h Čet 16.2.17 Pet 17.2.17
116 opaž roba plošče nad 
dvig.jaškom -streha
m1 3,17 h Pet 17.2.17 Pon 20.2.17
117 polaganje armature v ploščo
nad stopniščem - streha
0,35 dnevi Pon 20.2.17 Pon 20.2.17
118 do fi 12 kg 0,5 h Pon 20.2.17 Pon 20.2.17
119 nad fi 12 kg 0,87 h Pon 20.2.17 Pon 20.2.17
120 mreže MAG (Q335=5,33 
kg/m2)
kg 1,44 h Pon 20.2.17 Pon 20.2.17
121 betoniranje plošče nad 
dvig.jaškom -streha
m3 2,16 h Pon 20.2.17 Pon 20.2.17
122 ZIDARSKA DELA 90,59 dnevi Tor 11.10.16 Čet 16.2.17
123 izdelava zaokrožnice 
temelj-stene klet
m1 1,28 h Tor 11.10.16 Tor 11.10.16
124 izdelava vertikalne 
hidroizolacije temeljev in sten 
kleti
m2 45,26 h Tor 11.10.16 Tor 18.10.16
125 izdelava zaščite HI z XPS m2 10,82 h Tor 18.10.16 Čet 20.10.16
126 polaganje tefond folije za 
zaščito XPS
m2 0,82 h Čet 20.10.16 Čet 20.10.16
127 pozidava na strehi m3 1,72 h Čet 16.2.17 Čet 16.2.17
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